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III 
RESUMEN 
 
El plan de negocios es una reconocida herramienta de gestión que se utiliza, en distintos campos de negocio, 
para documentar los objetivos de un proyecto y proponer alternativas que permitan alcanzar las metas 
planteadas en un período de tiempo determinado. Es un documento que describe, quién plantea el negocio, 
qué planea lograr, dónde estará situado el proyecto, cuándo anticipa iniciar y cómo superará los riesgos 
implicados y logrará las ganancias previstas de un proyecto específico.  
Este documento, de manejo técnico gerencial por parte del promotor, debe establecer claramente la 
viabilidad del proyecto, a fin de decidir realizar o no un proyecto inmobiliario y  en el caso positivo, priorizar el 
control durante su ejecución y comercialización 
La aplicación de esta herramienta de gestión en el sector inmobiliario tiene gran incidencia en las fases de 
formulación, ejecución y operación de los proyectos. De ahí que desarrollar un plan de negocios desde esta 
óptica conlleva a la evaluación técnica del avance del proyecto, desde los puntos de vista de ingeniería y 
diseño, para de esta manera llegar a un correcto dimensionamiento, presupuestación y programación, 
factores que se convierten en la base para que el promotor inmobiliario estructure adecuados mecanismos de 
asignación de recursos técnicos y financieros, en concordancia con una estrategia de mercado y comercial. 
Este documento será entonces, desde el punto de vista técnico-financiero “Una forma de analizar  el futuro 
del proyecto, a donde ir, cómo ir rápidamente, y qué hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre 
y los riesgos.” 
Los aspectos a analizarse en el presente documento serán, la viabilidad de mercado, viabilidad arquitectónica, 
viabilidad técnica de ingeniería, viabilidad comercial y viabilidad financiera, para el proyecto Marina Terrace, el 
mismo ha sido planificado en la ciudad de Manta y tiene las siguientes características principales: 
 
 TIPO DE PROYECTO: INMOBILIARIO  
 TIPOLOGIA: EDIFICACION ATERRAZADA  
 PROMOTOR: POR DEFINIR  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MARINA TERRACE  
 LOCALIZACION: CIUDAD DE MANTA, CONJUNTO CIUDAD DEL MAR, SECTOR BARBASQUILLO, LOTE 13-
17  
 AREA DEL TERRENO: 2691.9 M2  
 AREA DE CONSTRUCCION: 5092 M2 DE AREAS EDIFICADAS  
 229 DE AEREAS ABIERTAS Y RECREATIVAS  
 NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS: 30 departamentos  
 TIEMPO  ESTIMADO DEL PROYECTO INMOBILIARIO: 32 MESES  
IV 
ABSTRACT 
 
The business plan is a recognized management tool used in different fields of business, to document the 
project objectives and to propose alternatives that achieve the goals set in a period of time. It is a document 
that describes, who raises the business, what you plan to achieve, where will be the project be located, when 
will the project begin, and how to overcome the risks involved and the gains achieved under a specific project. 
This document, of technical management on the part of the developer, must clearly establish the viability of 
the project, in order to decide to perform or not a state project and if positive, to prioritize control during its 
execution and marketing. 
The application of this management tool in real estate has a large impact on the phases of formulation, 
implementation and operation of projects. There for, developing a business plan from this perspective leads to 
the technical evaluation of project progress, from the point of view of engineering and design, to thereby 
arrive at a correct sizing, budgeting and programming, factors that become the basis for the developer to 
structure appropriate mechanisms for allocating technical and financial resources, in line with market and 
business strategy. 
This document will then be, from the standpoint of technical and financial "One way to analyze the project's 
future, where to go, how fast to go and what to do along the way to reduce uncertainty and risks." 
 
The aspects to analyze in this paper will be, market viability, architectural viability, technical engineering 
viability, commercial viability and financial viability for the Marina Terrace project, it has been planned in the 
city of Manta and has the following main characteristics: 
 
 
 TYPE OF PROJECT: REAL ESTATE 
 
 TYPOLOGY: TERRACED BUILDING 
 
 PROMOTER: TO BE DEFINED 
 
 NAME OF THE PROJECT: “MARINE TERRACE” 
 
 LOCALIZATION: CITY OF MANTA, DISTRICT “CIUDAD DEL MAR”, ZONE “BARBASQUILLO #13-17 
 
 LAND AREA: 2691.9 M2 
 
 CONSTRUCTION AREA: 5092M2 OF EDIFIED AREAS, 229M2 OF OPEN AND  
 
RECREATIONAL AREAS. 
 
 NUMBER OF UNITS PLANNED: 30 DEPARTMENTS 
 
 ESTIMATED TIME OF THE REAL ESTATE PROJECT: 32 MONTHS  
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1. ANALISIS DEL ENTORNO MACROECONOMICO 
 
ste análisis permite, de manera global y orientada al sentido del negocio, evaluar la situación y el 
ambiente económico histórico y actual a nivel internacional y local, para posteriormente comenzar a 
tomar decisiones vinculadas a la viabilidad del proyecto en este ámbito.  
Para tener una visión más clara del entorno macroeconómico nacional se desarrollarán los siguientes 
indicadores económicos: 
 
Producto Interno Bruto 
Construcción y Empleo 
Inflación 
Remesas de Emigrantes 
Dolarización 
El crédito inmobiliario 
 
1.1 PRODUCO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
 
Para el análisis macro-económico de un proyecto inmobiliario en particular, cabe mencionar que tanto el 
cambio de modelo económico por parte del Gobierno, las condiciones actuales de mercado y la crisis 
internacional que ha aquejado a la economía mundial, han ocasionado cambios en las tendencias de los 
principales indicadores macroeconómicos, entre estos el PIB definido como valor monetario de los bienes y 
servicios finales producidos por una economía en un período determinado. También se lo denomina Producto 
Bruto Interno (PBI). 
 
Si bien según proyecciones del Banco Central del Ecuador, en el año 2008 el PIB real alcanzó los USD 23,264 
millones, lo que significó un crecimiento del 5.32%, la proyección de crecimiento para el 2009 fue de 3.15% y 
en la actualidad se ha proyectado un crecimiento del 2.9% para el año 2011.  
E 
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EVALUACION REAL DEL PIB 
Ilustración 1 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Esta disminución de la tasa de crecimiento se debe principalmente a la contracción de los mercados 
internacionales y a la limitada productividad nacional en general. 
 
A finales del año 2010 se presentó un PIB de 24,119 millones de dólares con un crecimiento del 0.5% y según 
el Banco Central del Ecuador se prevé crecimiento del PIB del 6,81% en transcurso del 2011, crecimiento que 
generaría un ambiente propicio para la generación de distintos proyectos de consumo. 
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PIB NACIONAL 
Ilustración 2 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
1.2  CONSTRUCCION Y EMPLEO 
 
Debido a las fuentes de empleo que genera, la construcción se constituye en uno de los motores de la 
economía de una sociedad. Siendo tradicionalmente uno de los sectores que genera más fuentes de trabajo a 
nivel nacional. 
 
PARTICIPACION DE OCUPACION 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICO CASTILLO 
Ilustración 3 
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Como se puede ver en el siguiente cuadro, la actividad inmobiliaria y la construcción generan en total un 
21.3% de la producción total de empleos a nivel nacional. 
 
Según información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, en el mes de diciembre de 2010, la 
demanda laboral en el sector de la construcción presentó una variación negativa de 0.3% con respecto al mes 
anterior. 
Las expectativas de la demanda laboral para el mes de abril, no mejorarían ya que se prevé una variación 
negativa de esta variable del 0.4%, sin embargo, la construcción de viviendas es una actividad que no se 
caracteriza por ofrecer estabilidad laboral.  La mayoría de la gente (mano de obra) que trabaja en la 
construcción tiene trabajos temporales.   
Esto se debe a que la industria de la construcción y en general las empresas constructoras, contratan personal 
únicamente cuando hay trabajo y para proyectos específicos. 
 
VARIACION DE LA DEMANDA LABORAL 
Ilustración 4 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El volumen de construcción también ha disminuido en un 0,7% en el mes de diciembre de 2010 en 
comparación con el mes anterior, aunque en la proyección se espera una recuperación del 2.7%. 
 
Según el INEC el precio promedio de los materiales de construcción aumentaron en el mes de marzo en un 
0.4%, y se espera que para los próximos meses los precios mantengan cierta estabilidad. 
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Según el boletín mensual del B.C.E. para los meses siguientes, la situación del negocio de la construcción será 
positiva, ubicándose en +17% con estos antecedentes se puede concluir que aunque los porcentajes en la 
generación de empleos en el área de la construcción han caído, las variaciones son mínimas y se pueden 
considerar estables, así como también se pueden considerar estables los precios de insumos y la situación del 
negocio. Parámetros que presentan un ambiente relativamente seguro, para el impulso de un proyecto 
inmobiliario.  
 
1.3  INFLACION 
 
La inflación es uno de los indicadores macroeconómicos con  mayor incidencia en el desarrollo del sector, 
siendo esta la tasa que mide el porcentaje de variación del nivel de precios en la economía de un país.  Se 
calcula como el coeficiente de variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) en un período 
determinado.  
La inflación afecta directamente el poder adquisitivo de las personas y afecta también los costos de 
construcción. Cabe mencionar que se deberá tomar en cuenta los cambios en la inflación y el efecto en los 
costos de los materiales de construcción, para poder ir haciendo los ajustes necesarios, en las distintas etapas 
del proyecto. 
De ahí que es importante para la economía, que involucra no solo al sector sino al país en general, la 
reducción de la tasa inflacionaria, la cual para el mes de mayo del 2009 cerró con un valor de 5.41%, que 
representa una disminución de -41.77% con respecto al mismo período del 2008.  
Esta tendencia a la baja registrada desde septiembre del 2008 se explica por el descenso del costo de los 
insumos internacionales que impactaron desde noviembre de 2007 y por la disminución de los efectos del 
invierno y los programas gubernamentales como Socio Tienda.  
Este proceso no solo afecta a los consumidores, sino también a productores, es así que para el mes de mayo 
de 2009 se registró una disminución en el índice de precios al productor de -183.51% con respecto al mismo 
mes del año precedente, que se explica por la estabilización de los precios de los comodities y su tendencia a 
la baja como respuesta a la crisis mundial, situación similar al caso del índice de precios al constructor que se 
redujo a -1.99% con respecto al mismo mes del 2008. 
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EVOLUCION DE LA INFLACION ANUAL 
Ilustración 5 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
INFLACION ANUAL Y MENSUAL 
Ilustración 6 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Con los antecedentes mencionados y con la base de que actualmente la inflación marca un porcentaje del 
3.21% al mes de abril de 2010, según datos proporcionados por el banco central, se puede prever que este, es 
un tiempo favorable y estable para la elaboración y desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
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INFLACION ACUMULADA 
Ilustración 7 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
EVOLUCION DE LA INFLACION 
Ilustración 8 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
1.4  REMESAS DE EMIGRANTES 
 
Uno de los factores que más han impulsado el desarrollo de la construcción es el envío de remesas por parte 
de los emigrantes.  
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El fenómeno migratorio que ha sufrido el Ecuador se ha acentuado en los últimos diez años.   
Lo que ha hecho que el rubro de dinero que ingresa al país como consecuencia de las remesas que envían los 
emigrantes sea considerado prácticamente equivalente a los montos que ingresan por las exportaciones no 
tradicionales.  Estos ingresos de remesas incluso superaron a la inversión extranjera.  Visto de otra forma, los 
principales inversionistas que tenía el Ecuador, fueron sus propios emigrantes, ya que actualmente estos 
índices han decaído considerablemente, del segundo trimestre del 2009 hasta abril del año 2010. 
 
REMESAS RECIBIDAS 
Ilustración 9 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante el primer trimestre de 2010 ascendió a USD 556.6 
millones, valor que representó un aumento de 0.4% con relación al primer trimestre de 2009 (USD 554.5 
millones) y una disminución de 17.6% con respecto al cuarto trimestre de 2009 (USD 675.2 millones).  
 
Las remesas enviadas por los ecuatorianos que viven en el exterior llegaron a ser en el segundo trimestre del 
2009 la segunda fuente de ingresos del país después del petróleo, generaron más ingresos que las 
exportaciones del banano, las flores o el cacao.   
Las remesas son enviadas por alrededor de un millón y medio de ecuatorianos que viven fuera, principalmente 
en Estados Unidos, España e Italia.  
El mayor movimiento migratorio registrado en el país se registro a partir del año 1999 en el que la economía 
del Ecuador tuvo su caída más fuerte en la historia y provocó la salida de miles de ecuatorianos buscando 
mejores oportunidades. 
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REMESAS RECIBIDAS POR PAIS 
Ilustración 10 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
Para una economía dolarizada, como lo es la ecuatoriana, el ingreso de dólares provenientes de las remesas 
ha sido un elemento esencial que ha ayudado a mantener la oferta monetaria y a dinamizar la economía.   
 
El sector de la construcción se ha beneficiado por el ingreso de remesas, un porcentaje de las mismas son 
destinadas a la compra de inmuebles.   
Se puede concluir que debido a la crisis mundial el monto de las remesas está disminuyendo drásticamente, 
por lo que las ventas hechas a personas que viven en el exterior también disminuirán.  
Las empresas constructoras deberán buscar la manera de seguir captando clientes de afuera por medio de 
nuevos canales o mayores inversiones en publicidad y promoción dirigidas a clientes del exterior.  Aunque es 
importante mencionar que para el proyecto Roldan, objeto del presente análisis, no representa una amenaza 
directa la disminución de remesas recibidas del exterior, ya que es otro mercado al cual se apunta como 
beneficiario final del proyecto.  
 
1.5  DOLARIZACION 
 
La dolarización en el Ecuador, trajo consigo una estabilidad (o una disminución de la inestabilidad) 
macroeconómica que ha permitido un amplio desarrollo de la construcción.  El hecho de tener una moneda 
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dura como el dólar fomenta a que los inversionistas se aventuren en inversiones dentro del sector con la 
confianza de que no va a ocurrir una devaluación como la ocurrida con el sucre a finales de los años noventa.   
En aquella época constituía un gran riesgo el vender una casa en sucres ya que con la devaluación y la 
inflación, los costos se podían disparar de tal forma que el precio de venta al cual se realizaba la transacción 
no alcanzaba a cubrir los costos del proyecto 
Por eso actualmente los constructores tienen la confianza de poder negociar muchas de sus obras en planos 
ya que se estima que la variación de sus costos va a ser mínima y predecible. Lo anterior gracias a la aparente 
estabilización económica que ha traído consigo la dolarización. 
Con este sistema económico, el mercado inmobiliario creció en un 40%. La gente compró bienes raíces para 
tener un patrimonio. Esto benefició a industrias vinculadas como la metalmecánica y la cementera. Bajo la 
misma lógica, el sector automotriz creció en un 25% y la tecnología de consumo incrementó sus ventas.  
Al ser productos con precios de venta en dólares, no se produjo especulación. De esta forma la producción 
nacional de software creció y aumentó sus exportaciones a mercados de otros países con economía 
dolarizada, según la AESOFT. 
Entonces, para el caso de aplicación, la dolarización sin duda a generado un ambiente de confianza para el 
cliente y estabilidad económica-financiara para los inversionistas y ejecutores del proyecto inmobiliario. 
 
1.6  EL CREDITO INMOBILIARIO 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario es fundamental el contar con el respaldo financiero, 
tanto de la banca privada como del estado, de manera que se generen créditos que impulsen al sector y 
faciliten al cliente final la adquisición del bien. 
Actualmente existe un importante impulso gubernamental, hacia el crédito inmobiliario es así que  el gobierno 
recientemente suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito por 100 millones de 
dólares que será destinado a la infraestructura  de vivienda, según  el Ministerio de Finanzas ecuatoriano.  
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PARTICIPACION EN EL VOLUMEN DE CREDITOS 
Ilustración 11 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El programa al que se dedicarán los fondos "busca contribuir en la mejora de la calidad de vida de las familias 
de menores ingresos" en el país que "carecen de casa propia o habitan en viviendas deficitarias". 
De ese modo, se desarrollarán proyectos de infraestructura de vivienda en zonas urbanas, rurales y urbano-
marginales de Ecuador con el fin de "atender las necesidades habitacionales de la población más necesitada y, 
a su vez, promover fuentes de empleo en el sector de la construcción", añade el texto oficial. 
La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
De la misma manera, desde el 4 de noviembre de 2009, el Banco del Pacífico entrega créditos hipotecarios 
especiales con un interés del 5% a 12 años plazo, para viviendas de hasta 60.000,00 dólares. 
Banco del Pacífico ofrece este crédito con el título de “Tu primera vivienda” y tiene las siguientes 
características: 
 
 Tasa del 5%. 
 Financiamiento hasta 12 años plazo. 
 Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda. 
 Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60000. 
 Tasa de interés fija durante todo el período de crédito. 
 Para clientes y no clientes del Banco. 
 Sólo aplica para viviendas nuevas. 
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El banco, ahora manejado por el gobierno central cuenta también con dos créditos mas denominados 
“Hipoteca Pacífico” y “Construya con el Pacífico” adicionalmente a este crédito también el MIDUVI, concede 
créditos para la entrada de una vivienda de hasta 5000,00 dólares. 
Así mismo el IESS genera créditos hipotecarios sin entrada de hasta 70.000,00 dólares hasta 25 años plazo y 
desde el 8% de interés anual, préstamo que se otorga en función del sueldo reportado mensualmente a la 
institución estatal. 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Ilustración 12 
 
FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS DE INVERSION: IESS 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
La propuesta es parte del plan de incentivos del Gobierno para reactivar la construcción y facilitar, a la clase 
media, préstamos para la vivienda. 
 
El gobierno ha destinado 200 millones de dólares al Banco del Pacifico para este fin. La única condición es que 
sea su primera casa no importa si es o no cliente de la entidad. 
Gonzalo Vivero, Vicepresidente Ejecutivo del Banco, calcula que podrían ser beneficiadas unas 5 mil personas 
a quienes les podrían otorgar los créditos hasta finales del próximo año. 
 
 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 13 
 
Además se conoció que 200 millones de dólares serán puestos en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para 
otorgar créditos a constructores con un interés anual de 5%. 
 
Estos son los proyectos impulsados por el BEV hasta el mes de marzo de 2010. 
 
VIVIENDAS FINANCIADAS A NIVEL NACIONAL POR PRECIO 
                                
FUENTE: IESS 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Antecedentes que sustentan en gran medida al ámbito inmobiliario, quizá siendo el factor fundamental para la 
toma de decisiones en el sector. Siendo estos elementos financieros, los que facilitan no solo la obtención del 
capital requerido para el desarrollo de los proyectos, sino también los medios económicos para la adquisición 
de los bienes generados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13 
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RESUMEN DEL ESCENARIO MACRO-ECONOMICO 
Ilustración 14 
 
 
 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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2. DEFINICION GENERAL Y LOCALIZACION 
 
n el presente capitulo se describe globalmente todas las características generales del proyecto, objeto 
del  plan de negocios desarrollado en este documento. 
El proyecto a ser evaluado es de carácter inmobiliario, el mismo que está orientado para ser explotado 
como vacacional principalmente, está concebido en una edificación aterrazada, en la ciudad de Manta, 
provincia de Manabí. 
 
2.1 DATOS GENERALES: 
 
La siguiente tabla describe de manera global el proyecto a ser evaluado en el plan de negocios a desarrollarse 
a continuación. 
 
EVALUACION GLOBAL DEL PROYECTO 
Ilustración 15 
  
TIPO DE PROYECTO INMOBILIARIO 
TIPOLOGIA EDIFICACION ATERRAZADA 
PROMOTOR SAMAY 
NOMBRE DEL PROYECTO MARINA TERRACE 
 
LOCALIZACION 
CIUDAD DE MANTA, CONJUNTO CIUDAD DEL MAR, SECTRO 
BARBASQUILLO, LOTE 13-17 
AREA DEL TERRENO 2691.9 M2 
 
AREA DE CONSTRUCCION 
5092 M2 DE AREAS EDIFICADAS 
229 DE AEREAS ABIERTAS Y RECREATIVAS 
NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS 13 DEPARTAMENTOS SIMPLES 
33 DEPARTAMENTOS DUPLEX 
TIEMPO  ESTIMADO DEL PROYECTO INMOBILIARIO 32 MESES 
 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
E 
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2.2 LOCALIZACION 
 
2.2.1 LOCALIZACION GENERAL 
 
El proyecto se encuentra ubicado el cantón Manta en la provincia de Manta en la costa del Ecuador, que 
presenta las siguientes condiciones demográficas y geográficas: 
 
Manta limita, al norte, sur, al oeste con el océano pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, y al este los 
Cantones Montecristi y Jaramijó, su ubicación es estratégica para el ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya 
que se encuentra en el centro del litoral ecuatoriano. 
 
SUPERFICIE 
 
El cantón Manta posee 306 kilómetros cuadrados. 
 
POBLACIÓN 
 
Aproximadamente 250.000 habitantes y su crecimiento acelerado le han permitido convertirse en un polo de 
desarrollo, industrial, comercial, y especialmente turístico, siendo las industrias pesquera y turística las de 
mayor auge. 
 
CLIMA 
 
En Manta el clima es tropical, cálido, seco, fresco; el cambio climático está supeditado a la presencia de la 
corriente fría de Humboldt y el fenómeno de El Niño. 
 
TEMPERATURA 
 
Tiene una temperatura promedio de 28° C, la que es variable tanto en el verano como en el invierno; en la 
época de invierno sube más de 30° C, mientras que en el verano en determinadas épocas provoca olas de frío 
donde la temperatura baja a 20° C y 22° C por las noches o madrugadas. 
 
ALTITUD 
 
Es de cinco metros sobre el nivel del mar, le dan preferencia para ser acogidas como prioridad vacacional. 
 
DIVISIÓN POLÍTICA 
 
El cantón Manta tiene cinco Parroquias Urbanas, dos rurales; y, pintorescos recintos. 
 
Los Recintos de Manta son los siguientes:   
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San Juan,  La Travesía de Jome; Los tres Pacoches – de afuera, del centro y de arriba o de adentro; El Aromo; 
Ligüique; Las Piñas; Santa Rosa. 
Ubicada en Manta, la mejor zona turística y de desarrollo de Ecuador, cerca de las principales ciudades y con 
un clima excelente todo el año. 
 
UBICACIÓN GENERAL 
Ilustración 16 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
ELABORACION: PATRICIO CATILLO 
 
 
La terminal marítima de Manta se caracteriza por estar ubicada a mar abierto y contar con  aguas profundas, 
localizada a escasas 25 millas de la línea de tráfico internacional, que le confieren ventajas competitivas 
incomparables en la zona.  
 
Estos atributos permiten que no haya congestionamiento y que el proceso de desembarque se pueda realizar 
con velocidad. Por el Puerto de Transferencia de carga internacional actualmente pasan unos 40.000 
contenedores anuales.  
 
A parte del excelente movimiento económico derivado de las actividades pesqueras y comerciales, la ciudad 
de Manta es un importante foco turístico del Ecuador.  
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CONEXIONES A MANTA 
Ilustración 17 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 Continente: Americano (América del Sur) 
 
 País: Ecuador 
 
 Provincia: Manabí 
 
 Posición astronómica: 0° 57´ 35´´de latitud Sur. 80° 43´ 02´´de longitud Oeste. 
 
 Altitud Promedio: 6m. sobre el nivel del mar 
 
 Precipitaciones: 210m.m. 
 
 Temperatura media: 26° C en invierno y 24° C en verano. 
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Su popularidad se debe a que es el único balneario del país con tinte urbano: aparte de contar con una buena 
playa y estar cerca de los parajes y reservas naturales más bellas del país, la ciudad de Manta posee una 
importante infraestructura dotada de centros comerciales, hospitales, centros educacionales, atracciones 
turísticas y culturales, como también de hoteles de primer nivel, con la presencia de importantes cadenas 
internacionales.  
 
COMUNICACIÓN EN MANTA 
Ilustración 18 
 
La comunicación al Puerto de Manta se la mantiene a través de los sistemas de Carreteras, Vías Navegables y Aeropuertos. 
 
 COUNICACIÓN 
TERRESTE      
Distancias  Guayaquil: 190 kms    
   Quito:                              400 kms 
   Cuenca: 446 kms 
     
  Al Oriente Manta - Quito - Pto. Orellana : 800 kms 
   Manta - Quevedo - Latacunga - Pto. Orellana 550 kms 
   Manta - Guayaquil - Pto. Zamora : 600 kms 
 
Vía Costanera conecta al Puerto de Manta con todos los Puertos, sectores de la producción, la Ruta del Sol, del Surf, Spondylus, y 
destinos turísticos del Ecuador. 
Vía Puerto Aeropuerto de 8,5 km longitud que cierra el anillo vial que circunda a la ciudad. 
 COMUNICACIÓN 
MARÍTIMA Domésticas Hasta San Lorenzo-Esmeraldas,  al Norte hasta la provincia del Guayas al Sur. 
Internacionales: Conectado con los 5 continentes a través del Canal de Panamá y por el Estrecho de 
Magallanes. 
    
 COMUNICACIÓN AÉREA En las cercanías de la Ciudad de Manta, se sitúa el Aeropuerto "Eloy Alfaro de Manta", que cuenta con 
una pista de 3.100 m, considerada la de mayor resistencia del país y Sudamérica. El tiempo de vuelo, 
respecto a principales aeropuertos del país: 
   Quito: 35 minutos 
   Guayaquil: 30 minutos 
   Galápagos: 90 minutos 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
EL AEROPUERTO DE MANTA 
 
Su aeropuerto, mantiene a Manta cerca de cualquier lugar del país y del mundo. El clima es cálido, con 
temperaturas promedio anuales que fluctúan entre los 25 y 26° centígrados.  
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AEROPUERTO DE MANTA 
Ilustración 19 
 
FUENTE: www.googleearth.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
EL PUERTO DE MANTA 
Ilustración 20 
 
FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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El puerto de Manta es un puerto ágil, eficiente y de mar abierto con calado natural de 12 mts. y acceso 
directo, las 24 hs. del día, los 365 días del año. 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS 
El Puerto de Manta cuenta con 2 muelles internacionales con un total de 800 mts. de atracadero de hasta 12 
mts. de profundidad, capaces de recibir embarcaciones de gran calado; 3 muelles pesqueros que constituyen 
una sola línea de 618 mts. y con una profundidad de 4,20 hasta 9 mts. y un total de 12 hectáreas para 
almacenamiento de contenedores y carga general. 
El portafolio de servicios de Autoridad Portuaria de Manta brinda las siguientes facilidades: 
Ilustración 21 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
 
 A los Buques 
Uso de facilidades de acceso, muelles y fondeadero.  
Uso de remolcadores, practicaje, cuadrilla de amarre y desamarre avituallamiento para las naves. 
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Ilustración 22 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
 
 A las Cargas 
 
Estiba y desestiba, manejo y transporte de cargas de exportación e importación, contenedores, carga general, 
graneles, productos congelados y vehículos. 
 
Almacenamiento y custodia para contenedores, vehículos y carga general. 
 
Empresas de agentes afianzados de aduana y agencias autorizadas para representación de naves de cualquier 
nacionalidad. 
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Resumen de inversiones hechas y previstas para la ciudad de Manta 
Ilustración 23 
M ON T O P LA Z O
(millo nes US $ ) (año s)
Base Aérea M anta - Puesto Avanzado de 
Operaciones (FOL) [concesión 2001-2009]
Gobierno EE.UU. 70 8
Ciudad Alfaro - Sede Asamblea 
Constituyente [ejectuado 2007]
Ecuador 7,75 1
Ensambladora Hyundai Grupo El Juri N / D en análisis
M uelles Pesqueros
Autoridad Portuaria M anta 
(APM )
24 1,5
Refinería de Crudos Pesados Ecuador/Venezuela 4000
10
Ruta Intermodal M anta-M anaos Ecuador/Brasil 800 5
Aeropuerto Intercontinental M anta Ecuador/China apro x. 350 N/D
195,23 30
DETALLE DE INVERSIONES
Puesto de Inspección  de Preentrega 
Hyundai (PDI) [almacenera más grande 
Latinoamérica - capacidad 2000 vehículos, 
ejecutado 2007]
Puerto de Transferencia de Carga 
Internacional
Hutchinson Port Holdings (HUT)
600 30
P R OYEC T O
1,5
MONTO DE INVERSIÓN ANUAL PROMEDIO
C ON SOR C IO/ GOB IER N O
Grupo El Juri 5
 
 
FUENTE: www.manta.gov.ec 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
El corredor logístico Manta-Manaos, que pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de un eje 
intermodal que combinará el transporte marítimo con el aéreo, terrestre y fluvial, también es un proyecto 
impulsado por el presidente Rafael Correa  en conjunto con su homónimo brasileño, Luiz Inázio Lula da Silva.  
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Eje Intermodal Manta-Manaos 
Ilustración 24 
 
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MANTA 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
La idea es convertir a Manta en un puerto de servicios tanto para el comercio marítimo internacional como 
para el transporte y transferencia aérea de carga para el Atlántico y el Pacífico. Mediante este eje, se visiona la 
posibilidad de eliminar tiempos y costos transportando por este puerto la mercadería procedente de Asia para 
todo el continente. 
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Otro megaproyecto estudia la posibilidad de convertir el aeropuerto de Manta, a partir del 2009, “en punto de 
coordinación con el continente y de América Latina con China para facilitar negocios e intercambios.” 
(“Ecuador piensa en…, El Comercio, 06.12.2007)  
 
A inicios del 2007, también se firmó la concesión del puerto de Manta con el consorcio chino Hutchinson Port 
Holdings, a través de su empresa filial Terminales Marítimos internacionales (TIDE), que incluye la 
construcción de dos muelles internacionales, grúas de transmisión, patios de almacenamiento y edificios 
operativos.  
 
Por su lado, las autoridades turísticas de Manta han establecido acuerdos con las grandes operadoras de 
cruceros a nivel mundial. Solamente en 2007 atracaron en Manta 30 buques turistas, con entre 2000 a 3000 
pasajeros cada uno. “La presencia de  los buques deja en Manta unos 120 mil dólares por nave” (“Los cruceros 
arriban a Manta, El Comercio, 19.01.2007), y cuyos turistas por lo general se quedan una semana en Manta y 
luego se desplazan en avión a Galápagos y Quito.  
 
Sin duda alguna, todos estos proyectos e inversiones a futuro apuntan a que se incrementará la población de 
la ciudad, motivo por el cual la demanda de vivienda en Manta seguirá aumentando en el largo plazo.  
 
 
 
Plano de Manta - sectores residenciales segmento medio alto 
Ilustración 25 
 
FUENTE: INFORMACION MDI 2010 
ELABORACION:PATRICIO CASTILLO 
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Levantamiento de sectores residenciales 
Ilustración 26 
 
ZONA  SECTOR COMENTARIO 
1 PLAYA MURCIELAGO UNA DE LAS ZONAS MAS COTIZADAS DE LA CIUDAD, SE 
ENCUENTRA JUNTO AL MALECON ESCENICO Y FACILMENTE 
SE TIENE ACCESO A TODO TIPO DE SERVICIOS 
2  UMINA ZONA RESIDENCIAL Y MAS PASIVA QUE LA ZONA 1, 
AMBIENTE FAMILIAR 
3 BARBASQUILLO SECTOR DEL PROYECTO MARINA TERACE, ES LA NUEVA 
ZONA EXCLUSIVA DE MANTA, CON UNA MEJOR 
PLANIFICACION QUE LAS ZONAS ANTERIORES Y UNA 
PROYECCION INMIBILIARIA SUPERIOR A LOS OTROS 2 
SECTORES 
FUENTE: INFORMACION MDI 2010 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
2.2.2 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 
El proyecto Marina Terrace, será desarrollado en la CIUDAD DE MANTA, CONJUNTO CIUDAD DEL MAR, 
SECTRO BARBASQUILLO, LOTE 13-17. 
En la ciudad de Manta, se construye Ciudad del Mar Village Resort & Club. El proyecto es auspiciado por 
Promotora Inmobiliaria CSG, Pronobis y Metros Cuadrados y constituye una apuesta por convertirse en la 
primera ciudad con vista al mar, bajo un concepto inmobiliario de Casa Club. 
 
La nueva ciudad, similar a Ciudad del Sol en Guayaquil, estará ubicada en el inicio de la Ruta del Sol, en uno de 
los principales puertos del Ecuador, y representará una inversión de más de $36 millones. 
 
La edificación se levantará dentro de 36 hectáreas de construcción y contará con 300 lotes de terreno, los 
mismos que irán desde los 450 m². 
 
Por ahora, el proyecto cuenta con el 100% de su primera etapa adjudicada, mientras que en la segunda etapa, 
que se inició hace pocos meses, el 70% ya está vendido. 
 
Una vez que arranque el plan habitacional, los beneficiarios podrán acceder a las áreas deportivas, 
entretenimiento y comercial propias. Todo esto, dentro de una arquitectura mediterránea. 
 
A más de ello, se contará con una Casa Club para uso de sus propietarios e invitados, quienes podrán utilizar la 
piscina y el gimnasio, con privacidad, servicio y seguridad. 
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El proyecto espera convocar a empresarios y comerciantes, puesto que Manta cuenta con ocho frecuencias de 
vuelo al día desde Quito y desde Guayaquil y con varias frecuencias desde otras ciudades. 
 
El proyecto Ciudad del Mar genera más de 300 nuevas plazas de trabajo directo para los mantenses, lo que ha 
impulsado el desarrollo del trabajo en la zona y en sus alrededores. 
Manta se constituye de este modo en una ciudad en constante desarrollo y avance arquitectónico de élite. 
 
UBICACIÓN EXACTA 
Ilustración 27 
 
FUENTE:www.ciudaddelmar.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
La ubicación especifica del proyecto, dentro de la urbanización, es realmente privilegiada, ya que además de 
encontrarse frente al mar, se ubica cerca a todos los servicios comunales, que presta la urbanización Ciudad 
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del Mar, pero con el suficiente espacio como para contar con la privacidad necesaria para todos los futuros 
clientes del proyecto. 
 
UBICACION ESPECÍFICA DEL PROYECTO 
LOTE 13-17, UBICACIÓN DE LA UBICACION 
FUENTE: www.ciudaddelmar.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 28 
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3 ANALISIS Y COMPOSICION ARQUITECTONICA 
 
 
a comercialización y estrategias de mercado dependerán específicamente de la arquitectura  y la 
composición técnica del proyecto inmobiliario, tomando en cuenta las ventajas y debilidades  que el 
mismo presente para el proyecto.  
 
3.1 LOTE 
 
El lote sobre  el que se construirá Marina Terrace  se encuentra ubicado en la urbanización Cuidad del Mar. El 
terreno se encuentra ubicado en el Sector de Barbasquillo en el lote 13-17  frente al mar en la playa de Piedra 
Larga. 
Urbanización Cuidad del Mar  Proyecto Marina Terrace 
Ilustración 29 
 
FUENTE: www.ciudaddelmar.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
L 
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Localización de Marine  Terrace  dentro de la Urbanización  Cuidad del Mar.  
Ilustración 30 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El área total del lote 13 -17 es de 2691.94 m2 de acuerdo a escrituras y se encuentra ubicado dentro de la 
Urbanización  en la Cuidad del Mar. 
 
 
El desarrollo arquitectónico del proyecto está dado  en base a las dimensiones de los  linderos que conforman 
el mismo según, lo redactado en el cuadro anterior. 
 
 
 
3.2 INFORME DE LINEA DE FABRICA  (I.R.M) 
 
En cuanto al análisis legal para la proyección de Marina Terrace, las resoluciones respecto a las regulaciones 
de construcción como alturas, áreas de ocupación y demás aspectos civiles se regirán a la normativa vigente 
en el cantón Manta y la zonificación pertinente.  
 
Las ordenanzas de edificación se establecen en el código de urbanismo de la ciudad y la presente línea de 
fábrica ordena la construcción del proyecto. 
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Línea de fábrica y evaluación 
Ilustración 31 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
Cuadro de uso del suelo (COS P.B – COS P.A) 
Ilustración 32 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
3.3 PARTIDA ARQUITECTONICA  
 
 
Las conclusiones resultantes del análisis del sitio orientan las decisiones plásticas del proyecto arquitectónico.  
 
El partido arquitectónico ejemplifica el cruce de dos volúmenes que generan una relación frontal-posterior en 
el sitio, el programa y el contexto lejano. Asimismo, los dos cuerpos enfatizan la esquina suroeste y liberan un 
Area real
Plano topográfico
2541.56 COS P.A. 105% 2699 2680.3769 99.31%
Area real
Plano topográfico
2699 COS P.B. 50% 1349.5 1333.63 49.41%
CUADRO DE USO
TERRENO PERMITIDO USADO OBSERVACIONES
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área considerable en la esquina opuesta (noreste) a ser ocupada por áreas de recreación al aire libre bastante 
amplia en dos niveles principales del proyecto. 
 
 
Terreno donde  se construirá Marine Terrace. 
Ilustración 33 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
De igual manera, el partido  determina el desarrollo del edificio en dos cuerpos:   una torre de seis  pisos 
subdivida  en seis niveles respetando la topografía original del terreno de un modo aterrazado  y  un segundo 
cuerpo consiste de una torre de similares características a la anterior en elevación, que constan de 6 niveles  
que van parten del 6to nivel y culminan en el 11avo nivel. 
 
 
Cada nivel de ambas torres   contiene  áreas de parqueaderos y bodegas, más las áreas requeridas para 
equipamiento general del edificio, como áreas de distracción y  áreas verdes. 
 
 
Tanto en los niveles inferiores  nivel 1, como en los niveles  superiores nivel 6 existen áreas destinadas para 
piscinas que pertenecen a todos los bloques y suman a las áreas de distracción del proyecto. 
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 Existen áreas inaccesibles que están ubicadas en la parte superior de cada bloque, es decir en los niveles 6 y 
11 respectivamente, las mismas que se pueden observar en la planta general  del proyecto. 
 
 
IMAGEN 4.- Implantación del proyecto nivel 6 
Ilustración 34 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
La arquitectura de los volúmenes es de expresión contemporánea, con elementos prolongados y otros 
suspendidos, que reflejan el carácter y las posibilidades de la estructura libre. El  nombre de Marine Terrace , 
por su lado, proviene de la forma sobre la cual ha sido diseñado este proyecto manteniendo una geometría 
escalonada según la topografía existente en la ciudad de Manta. 
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Implantación general  Marine Terrace. 
Ilustración 35 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
3.3.1 DISENO ARQUITECTONICO 
 
Las torres  Marine Terrace  buscan desarrollar un proyecto adecuado y acorde con su programa y contexto. Al 
ser una ciudad costera, la ciudad de Manta demanda una arquitectura distinta a la que se desarrolla en otros 
centros urbanos del país.  
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Las fachadas son de tratamiento libre, con un juego de aperturas que responde tanto al interior de los 
departamentos, como a la presencia de vistas imperantes. Hacia la avenida, los vacíos son controlados, puesto 
que su propósito está orientado al ingreso de luz. Hacia el océano, las ventanas son aperturas de escala 
mayor, que celebran la presencia del Pacífico, a la vez que se protegen del sol mediante elementos que 
generan sombra, como balcones.  
 
 
Fachada Lateral   Marine Terrace. 
Ilustración 36 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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El programa se lee fácilmente desde el exterior, y constituye una respuesta honesta  tanto al interior como a 
las intenciones arquitectónicas del proyecto. 
La subdivisión en dos  secciones escalonadas  rompe la monotonía del cuerpo y alberga la primera disposición 
programática: La relación frontal-posterior del partido arquitectónico se vuelve manifiesta en la disposición de 
las unidades residenciales en este cuerpo: cada departamento tiene un frente visual amplio hacia el océano y 
uno más restringido hacia la avenida debido a la gran visibilidad que la topografía permite dar en este 
proyecto. 
 
En promedio, cada nivel  contiene un área construida aproximada de 378.53 m2, de los cuales 291.86m2 son 
áreas cubiertas vendibles. El nivel 1 consta adicional de una área de recreación  de 493.9 m2  correspondiente 
al área de piscina y hall de circulación, al igual que en nivel 6. 
 
 
AREA CONSTRUIDA 
Ilustración 37 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El proyecto Marine Terrace consta de dos bloques distribuidos en seis niveles cada uno, cuya fachada principal 
tiene una panorámica vista al mar dentro de una urbanización totalmente independiente, 30 departamentos 
por bloque distribuidos en 17 departamentos dúplex  y 13 departamentos  lineales. 
Un departamento lineal  1E  de 76.61 m2 , 4 departamentos  dúplex  1D  de 53.79 m2 ,  1C de 49.85 m2  1B de 
55.25 m2  Y 1A de 56.36 m2 desarrollados  en  primera planta componen el primer nivel del proyecto Nv  5+54 
m, todos los departamentos con un corredor principal horizontal y con vista al mar.  Adicionalmente este nivel 
consta con una área de recreación destinada a la piscina de 448.41 m2 mas 45.49 m2 de corredores y áreas de 
circulación. 
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Esta ubicación permite que todas las áreas habitables dispongan de ventilación e iluminación natural. Los 
departamentos de dos dormitorios 1D, 1C, 1B y 1A  se encuentran en todo el bloque inicial y existen cuatro de 
cada uno de ellos al igual que el lineal 1E  .El total de departamentos es treinta. 
 
Marine Terrace Nivel 1. 
 
Ilustración 38 
 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
En el cuerpo central se alberga un hall de ingreso, y al final de este  los vestidores  y baños destinados para el 
área de la piscina, finalmente del lado norte se encuentran las áreas recreativas exteriores como piscina y  
jardines decorativos. 
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Marine Terrace Nivel 2. 
Ilustración 39 
 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Los departamentos 1D, 1C, 1B y 1A se encuentran distribuidos en el segundo nivel del proyecto Marine 
Terraza a manera de segunda planta de los mismos como departamentos dúplex, con áreas aproximadas a los 
50 m2  por cada una de las plantas. Adicional a estos se encuentra a manera de departamento lineal  el 2E con 
una área de 89.09 m2 de construcción. 
 
De igual manera en este nivel se ve provee un corredor de circulación y los departamentos dúplex gozan de 
balcones  para apreciar la vista al mar. 
 
El tercer nivel  Nv  12+26 está distribuido por cuatro departamentos dúplex  ( 3A, 3B, 3C, 3D ) y un 
departamento lineal 3E, que cubren  la totalidad de este nivel con una distribución diferente a la de los niveles 
anteriores  con áreas muy similares a las dominantes en los niveles anteriores. 
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Marine Terrace Nivel 3. 
Ilustración 40 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
Los departamentos ( 3A, 3B, 3C, 3D ) se encuentran distribuidos en el Nv  14+42 en su segunda planta y un 
departamento dúplex adicional en su primera planta 4E, según se muestra en la imagen 9. 
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Marine Terrace Nivel 4. 
Ilustración 41 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
El nivel 6 del proyecto Marine Terrace c está distribuido por 3 departamentos lineales 5FN  y 5E  de  72.72 m2 
de construcción, 5FS de 89.22 m2 y un departamento dúplex con un área total de 110.72 distribuida en sus 
dos plantas respectivamente, implementando una geometría diferente a las anteriores plantas generando un 
contraste con la arquitectura global del proyecto. 
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El programa del primer bloque  se completa con el nivel  24+10 m donde contempla la segunda planta del 
departamento  5D. En este mismo nivel empieza la distribución de la segunda torre del proyecto. 
 
El segundo bloque de Marine Terrace  empieza en el nivel Nv 20+54, los departamentos dúplex 6A – 6B y 6C se 
encuentran distribuidos en este piso junto a un departamento lineal 6E con características geométricas ya 
establecidas en el primer bloque  del proyecto, un corredor central que divide los departamentos de una y dos 
plantas termina con los baños y vestidores  del área de la piscina, la misma que tiene una área  de 568 m2 de 
recreación y hermosa vista al mar. 
 
 
Marine Terrace Nivel 6, vista global del proyecto. 
Ilustración 42 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Los niveles 7, 8 y 9 del segundo bloque de Marine Terrace  tienen una distribución similar, se encuentran 
localizados  3 departamentos dúplex y un departamento lineal,  el programa se completa con un área 
destinada a parqueaderos con rampas de circulación para acceder a los diferentes niveles de parqueo y 
bodegas para cada uno de los departamentos. Únicamente los departamentos de tres dormitorios disponen 
de espacio de parqueo para dos automóviles.  
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Marine Terrace Nivel 8. 
Ilustración 43 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
El penúltimo nivel del proyecto está distribuido por  3 departamentos lineales y un departamento dúplex, el 
Nv 32+82 se caracteriza por la concentración de aéreas de esparcimiento y distracción, un gimnasio equipado 
de 58.48 m2, el área comunal   de  42.01 m2, el lobby  de ingreso con 77 m2, patio de servicio y vivienda de 
conserje que suman  53.54 m2 . 
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Marine Terrace Nivel 10. 
Ilustración 44 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
El proyecto  se completa con el 11avo nivel de  departamentos, las unidades  11PN y 11PS abarcan una área de 
118.73 m2 cada uno, convirtiéndose en los departamentos lineales de mayor área y con una distribución más 
amplia.  
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Marine Terrace Nivel 11 
Ilustración 45 
 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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3.4 DISENO ESTRUCTURAL. 
 
La estructura del edificio se la realizará en hormigón armado en base a las dimensiones preestablecidas en el 
diseño arquitectónico, una vez que han sido confirmadas por el cálculo estructural. La sección promedio de las 
columnas es de 40x60cm, con una luz máxima de 5.20m. 
 
 
3.5 MATERIALIDAD Y CROMATICA. 
 
El edificio se construirá con mampostería de bloque prensado, estucada y pintada. Los colores harán 
referencia al clima de la costa, en tonos blancos, beige y gris. La ventanería será de color azul, que establece 
una clara referencia al océano.  
 
En las áreas de pisos se seleccionarán porcelanatos de fácil mantenimiento, mientras que para las áreas 
aledañas a la piscina se dispondrá de pisos en piedra o grano lavado  lavada. Se ha procurado mantener 
superficies de terreno sin excavar para lograr una adecuada presencia de vegetación nativa de la costa. 
 
La definición y descripción mas a detalle  de los materiales a utilizar en el proyecto se la hará en un posterior 
capitulo de especificaciones técnica. 
 
 
3.6 APROXIMACION Y ACCESIBILIDAD 
 
 
El lote en el que se ubica el proyecto Marina Terrace  tiene  el mayor   frente hacia la playa. La ventaja de 
contar con una calle adicional permite que el ingreso a Marina Terrace  se realice por la vía de menor conflicto 
con el tráfico, hacia el Oeste. La entrada vehicular se ubica en este costado, y el acceso peatonal en la esquina. 
 
 
3.7 CUADRO DE AREAS GENERALES  
 
 
 A continuación  se presenta el  cuadro general de áreas, en el cual se pueden apreciar las distintas 
distribuciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 46 
 
 
 
 
Cuadro General de Áreas 
Ilustración 46 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
NIVEL ESPACIO A. BRUTA AREA CANT. AREA AREA
X UNIDAD ABIERTA BRUTA ABIERTA
PLANTA  DEP TIPO 1A,3A,6A,8A 56.36 11.5 4 225.44 46
BAJA DEP  TIPO 1B,3B,6B,8B 55.25 21.49 4 221 85.96
DEP  TIPO 1C,3C,6C,8C 49.85 20.76 4 199.4 83.04
DEP  TIPO 1D, 5D 53.79 17.63 2 107.58 35.26
DEP  TIPO 3D2 53.79 17.63 1 53.79 17.63
DEP TIPO 4 F 71.97 30.74 1 71.97 30.74
DEP TIPO 1 E 76.61 38.34 1 76.61 38.34
DEP TIPO 6 E 91.21 45.13 1 91.21 45.13
DEP TIPO 8E 83.93 22.83 1 83.93 22.83
DEP TIPO 10 E NORTE 103.52 29.73 1 103.52 29.73
DEP TIPO 10 E CENTRO 87.005 18.25 1 87.005 18.25
DEP TIPO 10 E SUR 89.605 23.18 1 89.605 23.18
22
1411.06 261.09
CUADRO DE AREAS GENERAL  MARINA TERRACE 
CUADRO DE AREAS PLANTA BAJA
D
U
P
L
E
X
D
E
P
 L
IN
E
A
L
SUBTOTAL PLANTA BAJA
NIVEL ESPACIO A. BRUTA AREA CANT. AREA AREA
X UNIDAD ABIERTA BRUTA ABIERTA
PLANTA  DEP TIPO 1A,3A,6A,8A 50.63 11.5 4 202.52 46
ALTA DEP  TIPO 1B,3B,6B,8B 41.69 9.51 4 166.76 38.04
DEP  TIPO 1C,3C,6C,8C 49.99 10.76 5 249.95 53.8
DEP  TIPO 1D, 5D 56.93 48.77 1 56.93 48.77
DEP  TIPO 3D2 51.88 43.71 1 51.88 43.71
DEP TIPO 4 F 44.34 32.91 1 44.34 32.91
DEP TIPO 2 E 89.09 31.52 1 89.09 31.52
DEP TIPO 3 E 91.02 31.52 1 91.02 31.52
DEP TIPO 5E NORTE 72.72 18.48 1 72.72 18.48
DEP TIPO 5 E SUR 89.22 35.13 1 89.22 35.13
DEP TIPO 7E 80.28 39.1 1 80.28 39.1
DEP TIPO 9E 98.12 28.18 1 98.12 28.18
DEP TIPO 11P NORTE, 11 P SUR 118.73 58.5 2 237.46 117
1530.29 564.16
CUADRO DE AREAS PRIMERA PLANTA
D
U
P
L
E
X
D
E
P
 L
IN
E
A
L
SUBTOTAL PRIMERA PLANTA
2941.35 825.25
1288.32 0
863.034 1468.32
5092.704 2293.57
TOTAL CONSTRUIDO AREAS COMUNALES
AREAS PARQUEADEROS
TOTAL GENERAL CONSTRUIDO
TOTAL COSNTRUIDO DEPARTAMENTOS
CUADRO RESUMEN
AREA BRUTA 
CONSTRUIDA
AREA 
ABIERTADESCRICPION
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DESGLOCE DE AREA BRUTA 
Ilustración 47 
 
FUENTE: SAMAY PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
3.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
3.8.1 ESTRUCTURA.-  
 
 El hormigón a utilizarse tanto en la cimentación, vigas, losas y columnas   es de 240 kg/cm2  según las 
especificaciones del código utilizado para su diseño, el  acero de refuerzo tiene una  resistencia a la 
fluencia de 4200 kg/cm2. 
 
 El código  en base  al  cual  se  ha sustentado  tanto,  el análisis dinámico como el diseño de la 
estructura que conforma el presente proyecto, es el Código Ecuatoriano  de la  Construcción - CEC 
2002.  Adicionalmente  y como elemento  auxiliar, se  ha recurrido al  reglamento A.C.I. 318-08.  
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 El  tipo de  modelo estructural  que  se ha  adoptado es  el método conocido como PORTICO-ESPACIAL, 
el cual considera todas las normas y especificaciones establecidas en el Código Ecuatoriano de la  
Construcción, como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
 
3.8.2 ESCALERAS.-  
 
 El hormigón a utilizarse en las escaleras   es de 240 kg/cm2 y de igual manera al ser un elemento 
estructural se utilizara un acero de refuerzo con una   resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2. 
 
3.8.3 CONTRAPISOS.-  
 
 El hormigón a utilizarse  en los contrapasos es de  210 kg/cm2, además contienen una malla 
electrosoldada de refuerzo para evitar fisuras debido a la contracción del hormigón y por control de 
temperatura.  
 
3.8.4 MAMPOSTERIA.- 
 Para la mampostería se utilizaran  bloques de cemento con un espesor de 20  cm para paredes 
exteriores y perimetrales del edificio, un espesor de 15 cm para separación entre bloques y de 10 cm  
para separación entre ambientes. Todas las uniones de bloque se las realizará con mortero de cemento 
portland. 
 
 
3.8.5 ENLUCIDO INTERIOR.- 
 
 El enlucido interior se lo realizara con un mortero de cemento portland de e = 15mm, premezcaldo tipo 
enlucit. Este tendrá una resistencia igual a 180 kg/cm2.  
  
 
 
3.8.6 ENLUCIDO EXTERIOR.- 
 
 El enlucido exterior  se lo realizara con un mortero de cemento portland de e = 15mm, premezcaldo 
tipo enlucit. Este tendrá una resistencia igual a 180 kg/cm2 
 
 
3.8.7 PINTURA  INTERIOR.- 
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 En las paredes interiores se utilizará un tratamiento de  empaste mineral a 2 manos, tipo Sika empaste 
interior o similar. 
Pintura interior de caucho 2 manos, tipo Supremo Pinturas Unidas o similar. Color blanco o almendra. 
 
 
3.8.8 PINTURA  EXTERIOR.-  
 
 
 En las paredes se utilizará pintura exterior elastomérica sobre base sellador SIKA de paredes exteriores, 
color blanco (los colores pueden ser cambiados por el diseñador o el promotor. Estos serán ratificados 
durante la construcción.) 
Las franjas de división de parqueos serán de color amarillo con pintura reflectiva para tráfico de alta 
resistencia.  
 
 
3.8.9 TUMBADOS.-  
 
 Para los tumbados se utilizará Gypsum Board con un espesor de 10 mm, montado sobre estructura 
metálica galvanizada perforada, estos será empastados y pintados con pintura de caucho para Gypsum 
, las  juntas serán selladas  con masilla Gypsum y cinta de malla. Todos los tumbados estarán 
confinados con las paredes con cornisas decorativas  de poliestireno de 100 mm de altura.  
Los tumbados serán lisos a una altura de 2960 mm entre acabados de piso. 
 
 
3.8.10 PISOS Y RECUBRIMIENTOS.-  
 
 Se utilizará cerámica tipo Graiman de 300x300 mm en paredes  de baños, colores suaves con juntas de  
porcelana grutex + aditivo.  
 
 Cerámica tipo Graiman 300x300 mm en pisos de baños, colores suaves con juntas de  porcelana grutex 
+ aditivo.  
 
 Los filos de las tinetas de ducha y los quiebres de paredes o aristas serán con bordes redondeados de 
pvc del color o tono de la cerámica. 
 
 Cerámica tipo Graiman de 300x300 para pisos y paredes de piscinas color azul oscuro o celeste con 
juntas de  porcelana grutex + aditivo. 
 
 Para los pisos de los departamentos se utilizará  Porcelanato de  500x500 según decisión del diseñador, 
color beige con juntas de  porcelana grutex + aditivo color beige. 
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 Para pisos de corredores y terrazas se utilizará cerámica tipo Graiman , gres ó porcelanato de 
300x300/400x400 según decisión del diseñador, color beige/tierras con juntas de porcelana grutex + 
aditivo color tierras. 
 
 Para los remates de aéreas de confinamiento, áreas de circulación peatonal y patios  se utilizara 
remates de grano lavado fino. 
 
 Se utilizará Cerámica de 300x300 mm color blanco esmalte para recubrimiento total de paredes y pisos 
al interior de las cisternas de agua potable, áreas de servicio, cuartos de basura o servicio. 
 
 Todos los corredores o áreas comunales llevarán rastreras del mismo material del piso. Altura 100/150 
mm, confinada con un canal u de 80 mm de color negro/ aluminio. 
 
 El área comunal de piscina llevará rastreras de grano lavado fino a una  altura de  120 mm. 
 
 
3.8.11 VENTANAS.- 
 
 
 Para las ventanas se utilizara perfileria de  aluminio anodizado Cedal color natural claro, vidrios de 
espesor 6 mm color gris con aristas redondeadas. Todas las ventanas abatibles y corredizas estarán 
colocadas sobre rulimanes de acero inoxidable, felpas y cierres de caucho con sus debidas cerraduras  
tipo palanca sellado con silicón gris en juntas. 
 
 
3.8.12 PUERTAS.-   
 
 
 Para las puertas principales de áreas comunales se utilizará  vidrio templado 6 mm con  brazos 
hidráulicos de cierre y cerradura llave-llave tipo kwickset, tiraderas de  400 mm de acero inoxidable. 
 
 Para las puertas de bodegas se utilizara planchas plegadas de acero inoxidable de espesor 2 mm 
fondeadas con pintura  anticorrosiva gris y  pintada con 2 manos de laca acrílica. El Bastidor será con  
tubo cuadrado de 40x40x2 mm. 
 
 Para las puertas de los cuartos de maquinas se utilizaran planchas perforadas o acanaladas para 
ventilación de espesor 2 mm fondeadas con pintura  anticorrosiva color  gris y  pintadas con 2 manos 
de laca acrílica. El Bastidor será con   tubo redondo de 40x40x2 mm. 
 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 51 
 
 Las puertas interiores de ambientes serán  de madera tamborada con bastidor de madera dura sólida y 
recubierta con panel de triplex o sólida listonada recubierta con panel de triplex, lacadas con  color 
café oscuro. 
 
 
 Las puertas de baño serán  de aluminio anodizado con pantalla acrílica embutida adaptadas a las 
dimensiones requeridas de cada unidad  
 
 
3.8.13 CERRADURAS.-   
 
 
 Las cerraduras que se utilizaron dependiendo del tipo de puertas son las siguientes : 
 
o Tipo Kwickset, cromadas natural tipo manijas. 
o Puertas exteriores: Cerradura de llave + Cerradura de manija Seguro – llave. 
o Puertas interiores de ambientes: Cerradura de manija Seguro – llave. 
o Puertas de baños: Cerradura manija Seguro. 
 
 
3.8.14 MESONES DE COCINA.-  
 
 
 Se utilizará mesones de granito natural con  borde redondeado y  salpicadera de 120 mm. Color según 
diseñador. Bordo lateral de 40 mm. 
 
 
3.8.15 PIEZAS SANITARIAS.-  
 
 
 Se utilizará Inodoros marca  Briggs o similar a la línea Kingsley con llaves angulares.  
 
 Lavamanos marca o Briggs o similar a la línea Kingsley con pedestal o en mueble de soporte de base de 
granito. 
 
 Lavaplatos de 2 pozos+escurridera. Tipo Teka de  acero inoxidable con horma/drenaje para triturador. 
 
 
3.8.16 GRIFERIAS.-  
 
 
 Se utilizará una grifería de lavamanos tipo   Briggs cromada  o similar con mezcladora, línea moderna  
con llaves angulares. 
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 Grifería de Lavaplatos tipo FV o Briggs cromada  con mezcladora línea moderna y llaves angulares. 
 
 Grifería de Duchas tipo FV o Briggs cromada con mezcladora línea moderna y llaves angulares.  
 
 
3.8.17 ELECTRICIDAD.-  
 
 Se utilizará tuberías empotradas  EMT en líneas interiores de ambientes. Redes polarizadas y 
aterrizadas. 
 
 Electrocanales galvanizados en corredores. 
 
 Generación propia de emergencia con  carga total para servicios generales y para los puntos de 
refrigeradoras de los departamentos. 
 
 Accesorios de tomas eléctricas tipo Tizino acrílico de pulsador grande, color Bone.  
 
 Las cajas de Breakers y los breakers serán de la marca General Electric. 
 
 Los puntos de luz serán del tipo ojos de buey de 75 a 110 mm de diámetro. 
 
 
3.8.18 AIRE ACONDICIONADO.-  
 
 
 Se utilizaran sistemas de climatización individual por cada departamento, del tipo Split suministrado 
por lo propietarios. 
 
 Si se instalasen del tipo fan coil con  los evaporadores escondidos dentro de tumbados. 
 
 Condensadores montados al exterior sobre losa de cubierta o retiros laterales de Planta Baja. 
 
 
3.8.19 AGUA POTABLE.-  
 
 
 Se utilizaran tuberías interiores de  PVC p 120. Plastigama de acuerdo a los diámetros necesarios según 
la demanda, accesorios roscados pvc-p 120. Plastigama. A su vez se utilizará tubería y accesorios Tasco. 
 
 
3.8.20 AGUAS SERVIDAS.- 
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 Se utilizará la descarga por gravedad al sistema de la urbanización con tuberías pvc  desagüe reforzado 
Plastigama, al igual que los accesorios  
 
 Descarga por gravedad de aguas lluvias. 
 
 
3.8.21 IMPERMEABILIZACION: 
 
 
 Todas las losas, cubiertas y pisos serán impermeabilizadas, tanto en el hormigón de amasado como 
recubiertas con láminas poliméricas. 
 
 
 Las jardineras serán recubiertas con una lámina polimérica y sobre estas instaladas unas tinetas de 
fiberglass que contendrán las plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 54 
 
4 EVALUACION DEL MERCADO 
 
4.1 INVESTIGACION DE MERCADO 
Para el proyecto Marina Terrace se realizó una investigación de mercado en 2 etapas, considerando las fechas 
de trabajo de campo: 
Fase 1: 01 de abril de 2011 
Fase en la que se realizó todo el trabajo de campo, es decir el levantamiento de fichas, evaluación de la 
competencia, record fotográfico, análisis de la ubicación del proyecto y análisis del entorno en general. 
Fase 2: 01 de junio 2011 
Etapa en la que se inició el desarrollo del presente informe 
La información obtenida de la competencia, se codificó mediante fichas que se presentan en el anexo 
correspondiente. Esta información permitió evaluar comparativamente los siguientes aspectos de la 
competencia en relación con Marina Terrace: 
 Localización de los proyectos 
 Promotores 
 Estado de ejecución de los proyectos 
 Dimensionamiento o tamaño de los proyectos 
 Tipología arquitectónica, áreas y servicios 
 Estrategias de promoción  
 Nivel de precios 
Finalmente se logró establecer el perfil del cliente, contrastando adicionalmente la información secundaria de 
proyectos inmobiliarios de la zona de Manta, presentados previamente en el MDI. 
4.2 FICHAS DE LEVANTAMIENTO 
Sobre la base de la siguiente ficha, se estudiaron 4 proyectos ubicados en la zona de influencia del proyecto. 
Cabe indicar que por ser un proyecto exclusivo, dirigido a segmento medio alto y alto ,  los proyectos 
analizados están en un radio de  influencia de hasta 5 km. 
a) Ficha 1 
b) Ficha 2 
c) Ficha 3 
d) Ficha 4  
e) Ficha 5 
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4.3 EVALUACION DE LA COMPETENCIA 
Para el desarrollo de este capítulo, en principio se definió que proyectos son realmente competencia directa 
de Marina Terrace, siendo aquellos que tienen los aspectos antes mencionados similares entre si. 
Los  proyectos fueron codificados de la siguiente manera: 
CODIFICACION 
Ilustración 48 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
A fin de realizar esta evaluación, se utilizó un método que permita calificar tanto cualitativa como 
cuantitativamente a los distintos factores estudiados, bajo el siguiente criterio: 
 
EVALUACION 
Ilustración 49 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
CODIGO
         Marina Terrace A
         La cascada B
         Plaza del Mar C
         Plaza Leblon D
         Terrazas del Mar E
PROYECTO
PUNTAJE CRITERIO SIMBOLO
5 EXCELENTE ↑
4 MUY BUENO ↖
3 BUENO →
2 REGULAR ↘
1 MALO ↓
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4.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
A continuación se resume de manera global, las características de cada uno de los proyectos considerados 
como competencia del proyecto Marina Terrace. 
4.4.1 LA CASCADA 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Ilustración 50 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 LOCALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
URBANIZACION CIUDAD DEL MAR, 
MANTA 
 PROMOTORES CSG PROMOTORES INMOBILIARIOS 
 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
30% 
 DIMENSIONAMIENTO O TAMAÑO 
DE LOS PROYECTOS 
4500 M2 DE CONSTRUCCION 
32 DEPARTAMENTOS 
 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA, 
ÁREAS Y SERVICIOS 
 TIPOLOGIA 
 ATERRAZADO 
 AREAS COMUNALES 
 AREAS VERDES 
 PISCINA 
 GIMNASIO 
 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  CASA MODELO 
 VOLANTES 
 PAGINA WEB 
 VALLAS PUBLICITARIAS 
 NIVEL DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO PONDERADO 1500 
$/M2 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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LA CASCADA 
Ilustración 51 
 
FUENTE: www.lacascadamanta.com 
 
LA CASCADA 
Ilustración 52 
 
FUENTE: www.lacascadamanta.com 
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LA CASCADA 
Ilustración 53 
 
FUENTE: www.lacascadamanta.com 
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4.4.2 PLAZA DEL MAR 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Ilustración 54 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 LOCALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
URBANIZACION CIUDAD DEL MAR, 
MANTA 
 PROMOTORES CSG PROMOTORES INMOBILIARIOS 
 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
50% 
 DIMENSIONAMIENTO O TAMAÑO 
DE LOS PROYECTOS 
5200 M2 DE CONSTRUCCION 
70 DEPARTAMENTOS 
 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA, 
ÁREAS Y SERVICIOS 
 TIPOLOGIA 
 ATERRAZADO 
 AREAS COMUNALES 
 AREAS VERDES 
 PISCINA 
 BAR 
 GIMNASIO 
 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  CASA MODELO 
 VOLANTES 
 PAGINA WEB 
 VALLAS PUBLICITARIAS 
 NIVEL DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO PONDERADO 1350 
$/M2 
FUENTE: CSG PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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PLAZA DEL MAR 
 
FUENTE:www.construlight.com 
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4.4.3 PLAZA LEBLON 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Ilustración 55 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 LOCALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
URBANIZACION CIUDAD DEL MAR, 
MANTA 
 PROMOTORES CSG PROMOTORES INMOBILIARIOS 
 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
10% 
 DIMENSIONAMIENTO O TAMAÑO 
DE LOS PROYECTOS 
3300 M2 DE CONSTRUCCION 
25 DEPARTAMENTOS 
 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA, 
ÁREAS Y SERVICIOS 
 TIPOLOGIA 
 ATERRAZADO 
 AREAS COMUNALES 
 AREAS VERDES 
 PISCINA 
 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  CASA MODELO 
 VOLANTES 
 PAGINA WEB 
 VALLAS PUBLICITARIAS 
 NIVEL DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO PONDERADO 1000 
$/M2 
FUENTE: www.construlight.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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PLAZA LEBLON 
Ilustración 56 
 
FUENTE: www.construlight.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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PLAZA LEBLON 
Ilustración 57 
 
FUENTE: www.construlight.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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PLAZA LEBLON 
Ilustración 58 
 
FUENTE: www.construlight.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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4.4.4 TERRAZAS DEL MAR 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Ilustración 59 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 LOCALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
URBANIZACION CIUDAD DEL MAR, 
MANTA 
 PROMOTORES CSG PROMOTORES INMOBILIARIOS 
 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
25% 
 DIMENSIONAMIENTO O TAMAÑO 
DE LOS PROYECTOS 
4200 M2 DE CONSTRUCCION 
40 DEPARTAMENTOS 
 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA, 
ÁREAS Y SERVICIOS 
 TIPOLOGIA 
 ATERRAZADO 
 AREAS COMUNALES 
 AREAS VERDES 
 PISCINA 
 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  VOLANTES 
 VALLAS PUBLICITARIAS 
 NIVEL DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO PONDERADO 1100 
$/M2 
FUENTE: DICLEMON PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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TERRAZAS DEL MAR 
Ilustración 60 
 
FUENTE: DICLEMON PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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TERRAZAS DEL MAR 
FUENTE: DICLEMON PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Ilustración 61 
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TERRAZAS DEL MAR 
FUENTE: DICLEMON PROMOTOR INMOBILIARIO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 62 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 69 
 
4.5 LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS 
 
A continuación se evaluará la localización individual de cada uno de los proyectos considerados como 
competencia directa.  
Todos los proyectos, analizados a continuación, están dentro de la urbanización Ciudad del Mar, y en el mismo 
cuadrante, ya que gran parte de la urbanización está ocupada por viviendas unifamiliares o en general 
proyectos particulares y no orientadas a negocios inmobiliarios, y un importante porcentaje de la lotización, 
aun esta en negociación y no se tiene información fehaciente de los proyectos a desarrollarse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
C 
 
B 
 
A 
 
E 
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4.6 Evaluación de la ubicación: 
 
Todos los proyectos se encuentran en una posición privilegiada dentro de la urbanización, de ahí que todos 
tienen la misma calificación en este aspecto. 
 
EVALUACION DE LA LOCALIZACION 
 
 
 
 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
EVALUACION DE LA LOCALIZACION 
Ilustración 64 
 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
CODIGO LOCALIZACION
A ↑
B ↑
C ↑
D ↑
E ↑
Ilustración 63 
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La ubicación de los terrenos es sin duda privilegiada, no solo por estar frente a la playa sino también por lo 
que representa la urbanización Ciudad del Mar y su entorno en general. 
 
4.7 PROMOTORES 
 
Los promotores de cada uno de los proyectos fueron evaluados según su posicionamiento en el mercado y su 
trayectoria. 
EVALUACION DEL PROMOTOR 
Ilustración 65 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
EVALUACION DEL PROMOTOR 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
CODIGO PROMOTOR CALIFICACION
A SAMAY ↘
B CSG ↖
C CSG ↖
D CSG ↖
E DICLEMON →
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Evidentemente la promotora Samay, en comparación a sus competidores, es nueva y está incursionando en el 
mercado, por lo que su calificación con respecto al resto de marcas es notoriamente baja, lo que marca una 
desventaja importante frente a la competencia, situación para la que se plantearan alternativas de 
compensación en el desarrollo de la estrategia comercial. 
 
4.8 ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS 
Todos los proyectos, considerados como competencia directa, fueron analizados según estado de ejecución, a 
continuación se presenta la evaluación resultante 
ESTADO DE EJECUCION 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
ESTADO DE EJECUCION 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
CODIGO % DE EJECUCION CALIFICACION
A 0% ↓
B 30% →
C 50% ↖
D 10% ↘
E 25% →
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El proyecto Marina Terrace está en etapa de planificación, por lo que su nivel de ejecución es 0% marcada 
diferencia en comparación con la competencia. Indicador que se puede definir como desventaja, ya que el 
cliente tendría cierta preferencia por proyectos que evidencien un avance físico de las obras. 
 
4.9 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS 
Cada uno de los proyectos fue evaluado desde el punto de vista de su dimensionamiento, es decir volumen 
área construida versus el número de departamentos generados en el volumen del proyecto en general, lo cual 
refleja el aprovechamiento de las aéreas construidas, a continuación los resultados de esta evaluación: 
 
AREA CONSTRUIDA VS. DEPARTAMENTOS 
Ilustración 66 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
AREA CONSTRUIDA VS. DEPARTAMENTOS 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
CODIGO AREA DE CONSTRUCCION % NUMERO DE DEPARTAMENTOS % INDICADOR CALIFICACION EVALUACION
A 5100 23% 46 22% 111 ↖ 4
B 4500 20% 32 15% 141 → 3
C 5200 23% 70 33% 74 ↑ 5
D 3300 15% 25 12% 132 → 3
E 4200 19% 40 19% 105 ↖ 4
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El indicador utilizado para este análisis, es la relación del área construida por el total de departamentos 
generados por proyecto. 
La evaluación arrojó un resultado positivo para el proyecto Marina Terrace, ya que si bien se encuentra en el 
segundo lugar de la misma, el aprovechamiento de las aéreas construidas vs los departamentos generados es 
satisfactoria. 
 
4.10 TIPOLOGIA ARQUITECTONICA Y SERVICIOS COMUNALES 
La siguiente comparación considera el tipo de arquitectura y los servicios comunales que brindan a sus 
clientes, cada uno de los proyectos. 
TIPOLOGIA ARQUITECTONICA Y SERVICIOS COMUNALES 
Ilustración 67 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
TIPOLOGIA ARQUITECTONICA Y SERVICIOS COMUNALES 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
CODIGO TIPOLOGIA PISCINA AREAS VERDES CANCHAS DEPORTIVAS ENTRETENIMINETO CALIFICACION CALIFICACION
A ATERRAZADO SI SI SI SI 5 ↑
B ATERRAZADO SI SI NO NO 3 →
C ATERRAZADO SI SI NO SI 4 ↖
D ATERRAZADO SI SI NO NO 3 →
E ATERRAZADO SI SI NO SI 4 ↖
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Análisis a partir del cual se puede concluir que Marina Terrace ofrece mejores prestaciones comunales que el 
resto de su competencia, principalmente con la implementación de canchas deportivas y un bar junto a la 
piscina para el entretenimiento de los clientes. 
 
4.11 ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
Son determinantes las decisiones que se tomen, orientadas a la promoción del producto, en todas las fases del 
proyecto. 
Cada uno de los promotores ha definido sus estrategias de promoción, las mismas que son evaluadas de 
manera particular a continuación 
ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
Ilustración 68 
 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
Ilustración 69 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
CODIGO DEPARTAMENTO MODELO PRENSA ESCRITA CUÑAS RADIALES COMERCIAL DE TV VOLANTES PAGINA WEB
A SI SI NO NO SI SI
B SI SI NO NO SI SI
C SI SI NO NO SI SI
D SI SI NO NO SI SI
E NO NO SI NO SI NO
CODIGO PUBLICIDAD DIGITAL VALLAS PROMOCION PERSONALIZADA CALIFICACION/9 CALIFICACION/5 EVALUACION
A SI SI SI 7 4 ↖
B NO SI NO 5 3 →
C NO SI NO 5 3 →
D NO SI NO 5 3 →
E NO SI NO 3 2 ↘
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Evaluación que confirma que la estrategia promocional de Marina Terrace supera a la competencia, 
principalmente por implementar publicidad en medios digitales, nueva tendencia publicitaria, y por proponer 
publicidad personalizada en función de una base de datos, de potenciales clientes, que se generaría desde la 
pagina web. 
 
4.12 NIVEL DE PRECIOS 
Como es lógico, el nivel de precios por metro cuadrado de cada uno de los proyectos, es determinante en la 
decisión final del cliente, mas aun siendo proyectos con características tan similares entre si y con 
prácticamente la misma ubicación. 
A continuación la evaluación correspondiente 
NIVEL DE PRECIOS 
Ilustración 70 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
NIVEL DE PRECIOS 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
CODIGO PRECIO PROMEDIO PONDERADO POR M2 CALIFICACION CALIFICACION 2 EVALUACION
A 1430 2.15 3 →
B 1550 2.75 2 ↘
C 1350 1.75 3 →
D 1000 0 5 ↑
E 1100 0.5 5 ↑
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Como muestran los resultados el precio definido para Marina Terrace, es de los más altos de la competencia.  
Siendo este uno de los indicadores preponderantes, en la definición del posicionamiento de cada uno de los 
proyectos, es necesario mencionar que el precio está directamente relacionado al costo de cada uno de los 
proyectos y de sus prestaciones, de ahí que a mayor calidad, mayor costo y finalmente mayor precio. 
De la misma forma cabe destacar que uno de los proyectos evaluados, tuvo que paralizar las preventas, ya que 
el precio definido no era suficiente para cubrir con los costos del proyecto, esencialmente de la cimentación 
del mismo, componente estructural sumamente costoso dadas las características particulares del terreno, 
rubro que se presupuesto conservadoramente en el proyecto Marina Terrace. 
 
4.13 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
La matriz de posicionamiento permite visualizar el análisis global de cada uno de los aspectos que inciden en la 
evaluación de la competencia. De esta forma se obtiene una calificación global y la grafica representa 
claramente cuáles son los puntos fuertes y débiles del proyecto objeto del presente análisis. 
 
MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODIGO 1. LOCALIZACION 2. PROMOTOR 3. ESTADO DE OBRA 4. DIMENSIONAMIENTO 5. TIOLOGIA Y SERVICIOS 6. PROMOCION 7. PRECIOS
 FACTOR DE PONDERACION 25% 15% 5% 8% 8% 19% 20%
 Marina Terrace A 0.8 0.2 0.1 0.5 0.6 0.6 0.5 4 ↖
 La cascada B 0.8 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.8 4 ↖
 Plaza del Mar C 0.8 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 0.7 4 ↖
 Plaza Leblon D 0.8 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3 0.8 4 ↖
 Terrazas del Mar E 0.8 0.4 0.2 0.5 0.5 0.4 0.7 4 ↖
CALIFICACION GENERAL EVALUACIONPROYECTO
Ilustración 71 
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MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 
Ilustración 72 
 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Como muestra la grafica todos los proyectos, considerados como competencia, tienen características muy 
similares y están prácticamente en igualdad de condiciones, por lo que es sumamente importante tomar 
acciones, respecto de aquellas características en las que se está por debajo de la competencia, y sobre todo en 
las mas influyentes como el precio en donde se genera el desfase más importante, para este efecto será 
necesario revisar y ajustar los costos para así definir precios más competitivos sin afectar sensiblemente los 
márgenes financieros del proyecto. 
 
4.14 PERFIL DEL CLIENTE 
Componente fundamental del estudio de mercado, es sin duda la determinación del perfil del cliente, al cual 
será orientado el proyecto Marina Terrace. 
La información base con la cual se estableció el perfil del cliente, fue proporcionada principalmente de tres 
fuentes, Market Wach, Gamboa y asociados y de la información proporcionada por la competencia en el 
levantamiento de campo. 
Nivel socio económico: 
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Las características generales principales del cliente, por nivel socio económico, se describen a continuación. 
CARACTERISTICAS DEL NSE 
Ilustración 73 
 
FUENTE: Market Watch. 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
CLASIFICACION DE NIVEL SOCIO ECONOMICO SEGÚN INGRESOS 
Ilustración 74 
 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS NSE A NSE  B NSE C NSC D
% de personas por nivel 4% 21% 41% 27%
Tamaño de hogar 4 3,9 4,1 4,7
Dormitorios 3,8 2,7 2,2 1,9
Baños 4 2,1 1,3 0,9
Gastos promedio familiar por mes $ 2.50 $ 700 $ 500 $ 300
Educación jefe de Hogar Univ. / Pst G. Universidad Secundaria Primaria Comp.
Auto Particular 83% 36% 8% 1%
Tendencia de Cuenta Bancaria 100% 100% 60% 23%
Cuidado de la Salud Privada Priv/Pública Pública Pública
NIVEL SOCIO ECONÓMICO CATEGORíAS INGRESOS MENSUALES
NSE Alto A 3000 O Más
NSE Medio Alto B 1201 - 3000
NSE Medio Típico C 501 - 1200
NSE Medio Bajo D 301 - 500
NSE Bajo E 151 - 300
NSE Muy Bajo F menos de 150
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PREFERENCIAS DEL NSE OBJETIVO 
Ilustración 75 
 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
GRUPO OBJETIVO 
Ilustración 76 
TIPO RANGO EDAD
Familias 25-60 años
Personas solteras o divorciadas (cargos gerenciales) 25-50 años
Parejas con Nido vacío (jubiladas) 55-70 años
Inversionistas nacionales 25-60 años
Inversionistas extranjeros 25-60 años
GRUPOS OBJETIVOS
 
FUENTE: INFORMACION MDI 2010 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
La investigación de mercado indica que los demandantes de la oferta segmento económico medio alto y alto 
de la ciudad, se compone mayormente por compradores de la ciudad de Manta y sus alrededores (Portoviejo, 
Bahía) como también  de la ciudad de Quito. Sin embargo, los datos investigados también incluyen un 
importante porcentaje de inversionistas provenientes del exterior, particularmente de ecuatorianos radicados 
en EE.UU.  
 
 
 
 
TAMAÑO PORCENTAJE OTROS ESPACIOS PORCENTAJE
71 - 100 m² 0,98% Estudio 14,90%
101- 150 m² 22,05% Cuarto de Maquina 15,90%
151 - 200 m² 71,05% Patio 24,30%
201 - 250 m² 1,47% Bodega 7,20%
251 m²  en adelante 4,41% Baño Social 2,40%
GARAJE PORCENTAJE Lavandería 12,00%
# 1 82,60% Sala de Estar 5,30%
# 2 14,22%  Terraza 7,70%
Cubiertos 56,40% Cuarto de Servicio 5,50%
Abiertos 23,04% Baño de Servicio 2,40%
BAÑOS COMPLETOS PORCENTAJE DORMITORIOS PORCENTAJE
# 2 46,60% # 3 47,60%
# 3 39,70% # 4 35,30%
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INVERSIONISTAS 
Ilustración 77 
 
FUENTE: TESIS MDI JAN WAGNER 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Los grupos objetivos que se han identificado como potenciales compradores de una vivienda de clase media-
alta y alta en Manta, son los siguientes:  
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5 COSTOS 
 
 
l capítulo de costos describe, analiza y evalúa cada uno de los rubros que intervienen en el proyecto en 
todas sus fases, tanto costos directos como indirectos y su intervención a lo largo de la ejecución del 
mismo. 
 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
 
El costo total del proyecto Marina Terrace  asciende a $  3,482,016  
 
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de todas las partidas que conforman el presupuesto y su 
incidencia sobre el costo total del proyecto. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ilustración 78 
 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
El gráfico en la ilustración 78  muestra cuales son los rubros que tienen mayor incidencia en el costo total del 
proyecto.   
 
# DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL
1 TERRENO 593,824$                  17.6%
2 OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 2,094,615$               62.2%
4 HONORARIOS 209,462$                  6.2%
5 COMISION DE VENTAS 104,731$                  3.1%
6 PROPAGANDA 83,785$                    2.5%
7 DERECHOS MUNICIPALES 41,892$                    1.2%
8 GASTOS GENERALES 146,623$                  4.4%
9 DERECHOS ACOMETIDAS 62,838$                    1.9%
10 IMPUESTOS Y PLUSVALIAS 31,419$                    0.9%
3,369,189$              100%TOTAL DE COSTOS
E 
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Como se puede apreciar,  la obra civil representa los rubros más significativos del proyecto son, la obra civil  
con el 62% del costo total y el terreno representa un 17% del costo total del proyecto. 
 
 
PORCENTAJES DE INCIDENCIA EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Ilustración 79 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Información de la que se puede concluir que la incidencia del valor del terreno, en el costo total del proyecto,  
está dentro de los márgenes esperados para este tipo de proyectos. 
 
 
Para un mejor análisis estos valores han sido evaluados independientemente, tanto costos directos como 
indirectos.    
El cuadro que se muestra a continuación representa la relación entre costos directos e indirectos evidenciando 
que del costo total el 80% corresponde a costos directos y la diferencia a costos indirectos, con un 20%. 
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RELACION DE COSTOS 
Ilustración 80 
 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
INCIDENCIA DE COSTOS 
Ilustración 81 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Valores que están dentro de los rangos de participación previstos para este tipo de proyectos inmobiliarios. 
 
5.1 COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se resume los montos que corresponden a los costos directos del el proyecto.  Para su análisis, 
se dividieron a los costos directos en tres grandes rubros que son terreno, obra civil y equipamiento.   
El valor total de costos directos asciende a   $  2,688,439.35  
 
DESCRIPCION MONTOS PORCENTAJE
COSTOS DIRECTOS 2688439 80%
COSTOS INDIRECTOS 680750 20%
TOTAL 3369189 100%
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COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
Ilustración 82 
 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
La incidencia de cada uno de ellos se muestra en la ilustración 53, resalta la obra civil con el 79% de los 
mismos.  Como es de suponerse este valor es el  rubro más alto de todo el proyecto.  
 
INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS 
Ilustración 83 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Tenemos que el terreno aporta con un poco más del 20% del total de costos directos, valor que se encuentra 
dentro de los rangos promedios para proyectos de esta magnitud 
 
 
Terreno  
 
 
El lote, como ya se ha mencionado anteriormente, en donde se construirá el proyecto cuenta con 2699m2  y 
el precio en el cual se ha negociado el terreno es de US $ 220 / m².   
DESCRIPCION MONTO
TERRENO 593,824.00$       
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO 2,094,615.35$   
TOTAL 2,688,439.35$  
PORCENTAJE DE COSTOS DIRECTOS
22%
78%
100%
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El rubro se cancelará, según la negociación definitiva, en a lo largo de los 24 primeros meses del cronograma 
de ejecución y es financiado por los socios inversores, valor total que asciende a $ 593,824.00 
 
 
COSTO DEL TERRENO 
Ilustración 84 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Obra Civil 
 
 
Todos los rubros que intervienen en la obra civil, se desglosan a continuación en la tabla de cantidades y 
precios.  El monto total del presupuesto asciende a $ 2,094,615,85. 
 
Posteriormente se analizarán cada uno de los costos de obra civil gráficamente, para de esta forma 
determinar y evaluar los rubros más influyentes en el presupuesto general. 
 
A continuación se desglosa todo el presupuesto correspondiente a la obra civil a relazarse para la ejecución 
del aterrazado. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION AREA $/M2 TOTAL
TERRENO 2699.2 220 593,824.00$                  
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
Ilustración 85 
PRESUPUESTO MARINA TERRACE 
RUBROS PRECIOS UNITARIOS 
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. Total C.TOTAL 
1 TRABAJOS INICIALES 
    1.01 GUACHIMANIAS, BODEGAS Y OFICINAS m2 1350 14.50 19,575.00 
1.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 3119.472 8.73 27,232.99 
1.03 LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO m2 5954.4 0.74 4,406.26 
1.04 DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (a mano) m2 225 5.46 1,228.50 
SUBTOTAL TRABAJOS INICIALES 52,442.75 
2 REPLANTEOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.01 REPLANTEO Y NIVELACION GENERAL (Planta baja y pisos altos) m2 2600 0.55 1,430.00 
2.02 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO m2 2600 0.80 2,080.00 
2.03 EXCAVACION A MANO (Desbanque y cimentación) m3 700 6.00 4,200.00 
2.04 RELLENO COMPACTADO A MANO (con apisonador) m3 450 4.00 1,800.00 
2.05 ACARREO DE TIERRA SOBRANTE (Distancia menor a 50 m.) m3 450 5.50 2,475.00 
2.06 REPOSICION DE SUELO (Incluye Subbase) m3 225 15.58 3,505.50 
2.09 CONFORMACION DE PLATAFORMAS (a máquina) m2 1984.8 5.10 10,122.48 
2.10 DESALOJO A MAQUINA DE TIERRA O ESCOMBROS SOBRANTES m3 850 6.20 5,270.00 
SUBTOTAL REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,882.98 
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3 ENCOFRADOS EN ESTRUCTURA 
3.01 ENCOFRADO EN CADENAS H <= 20 cm m 584.34 7.60 4,440.98 
3.02 ENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION m2 1838.13 13.30 24,447.13 
3.03 ENCOFRADO EN COLUMNAS RECTAS m2 1622.55 15.00 24,338.25 
3.04 ENCOFRADO EN LOSAS CON VIGAS DESCOLGADAS m2 1198.05 16.90 20,247.05 
3.05 ENCOFRADO DE GRADAS RECTAS L =< 1,4 m m 131.256 16.10 2,113.22 
3.06 ENCOFRADO DE JARDINERAS DE FACHADA m 250 13.40 3,350.00 
SUBTOTAL ENCOFRADOS EN ESTRUCTURA 78,936.63 
4 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA 
4.01 HIERRO GENERAL (Diámetros 4 - 32 mm en edificios) kg 150000 1.60 240,000.00 
4.02 MALLA ELECTROSOLDADA MUROS PORTANTES (6 mm x 15 x 15 cm) m2 950.00 5.07 4,816.50 
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA 251,429.74 
5 HORMIGON  EN ESTRUCTURA 
5.01 HORMIGON EN MUROS (Premezclado) m3 500 150.00 75,000.00 
5.02 HORMIGON EN CADENAS (Premezclado) m3 75 135.00 10,125.00 
5.03 HORMIGON EN PLINTOS (Premezclado) m3 100 135.00 13,500.00 
5.04 HORMIGON EN COLUMNAS (Premezclado) m3 136.8 135.00 18,468.00 
5,04 HORMIGON EN LOSAS (Premezclado) 240 kg/cm2 m3 450 135.00 60,750.00 
5,05 HORMIGON EN GRADAS (Premezclado) m3 35.4 135.00 4,779.00 
5,06 HORMIGON CICLOPEO (Premezclado) m3 93.4944 135.00 12,621.74 
5.07 ENSAYOS DE CILINDROS DE HORMIGON un 50 4.50 225.00 
SUBTOTAL HORMIGON EN ESTRUCTURA 195,468.74 
6 ALIVIANAMIENTOS 
   
 6.01 TIMBRADO DE LOSAS m2 1198.05 0.43 515.16 
6.02 ALIVIANADO BLOQUE DE 20 cm. un 48000.00 0.37 17,760.00 
SUBTOTAL ALIVIANAMIENTOS 18,275.16 
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7 CONTRAPISOS Y PISOS 
   
0.00 
7.01 IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO - MUROS - CIMENTACIONES (Polietileno) m2 2940.33 0.99 2,910.93 
7.02 CONTRAPISO LASTRE COMPACTADO m3 447.51 15.30 6,846.90 
7.03 HORMIGON CONTRAPISO  f'c = 180 kg/cm2 (en obra) m3 700 80.00 56,000.00 
7.04 MASILLADO DE GRADAS (Cada m lineal) m 288 7.56 2,177.28 
SUBTOTAL CONTRAPISOS Y PISOS 67,935.11 
8 MAMPOSTERIAS 
8.01 MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 cm. m2 6129 8.51 52,157.79 
9 DETALLES DE HORMIGON 
9.01 
DINTELES DE HORMIGON ARMADO 
(Puertas,ventanas,arcos,encofrado,hierro,hormigón) 
m 810.00 10.47 
8,480.70 
9.02 ALFEISER DE VENTANA ( Remate de cerramientos,hormigón, hierro, encofrados ) m 654.81 10.73 7,026.11 
9.04 BORDILLOS DE JARDINERAS EXTERIORES (30 * 8 * 100 cm) m 105 9.01 946.05 
9.05 LAVANDERIA (Prefabricada, hormigón armado) un 10 69.03 690.30 
9.06 B.B.Q. (Obra gris, fachaleta refractaria, cerámica, lavacopas, grifería, pintura un 10 335.40 3,354.00 
9.07 MESON DE HORMIGON ARMADO e = 0,05 * 0,60 m m 18 44.00 792.00 
9.08 COLOCACION DE MARCOS DE PUERTAS EN ASCENSORES un 10 18.07 180.70 
9.09 CAJAS REVISION SANITARIA (Tapa cerco metálico 5 cm) (1m * espesor 10 cm) un 30 65.30 1,959.00 
9.10 CAJAS REVISION ELECTRICOS Y TELEFONICOS (Tapa cerco met 5 cm) (1m * esp 10 cm) un 15 55.10 826.50 
SUBTOTAL MAMPOSTERIAS 76,413.15 
10 CIELOS RASO GYPSUM 
10.01 CIELO RASO GIPSUM  DECORADOS RECTOS (Desniveles, cenefas, etc) m 2900 18.00 52,200.00 
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y CIELO RAZO GYPSUM 52,200.00 
11 ENLUCIDOS INTERIORES Y EXTERIORES 
11.01 REVOCADOS HORIZONTALES - VERTICALES (Revocado superficies de hormigón) m2 3129.75 2.02 6,322.10 
11.02 FAJAS DE VENTANAS m 1964.43 1.82 3,575.26 
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y CIELO RAZO GYPSUM 9,897.36 
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12 RECUBRIMIENTO EN PISOS Y PAREDES 
   
0.00 
12,01 BARREDERAS DE CERAMICA IMPORTADA    ( h = 10 cm) m 444 13.86 6153.84 
12.02 CENEFAS DE CERAMICA IMPORTADA m 444 15.12 6713.28 
12.03 PISOS Y PAREDES DE PORCELANATO IMPORTADO m2 2500 57.86 144650.00 
12.04 REMATES DE TINAS - HIDROMASAJES un 75 13 975.00 
12.05 MESONES DE MARMOL NACIONAL (Incluye salpicaderas y bordos) m 192 75 14400.00 
12.06 DECK DE MADERA TRATADA EN EXTERIORES m2 150 50.52 7578.00 
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y CIELO RAZO GYPSUM 
 
180,470.12 
13 RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS 
   
0.00 
13.02 BLANQUEADO DE PARQUEADEROS Y CERRAMIENTOS m2 1950 1.75 3412.50 
13.04 ESTUCADO SOBRE SUPERFICIES DE GIPSUM m2 4500 1.45 6525.00 
 
SUBTOTAL PINTURAS 
   
9,937.50 
      14 INSTALACIONES SANITARIAS 
   
 14.01 PUNTO DE DESAGUE (110, 75, 50 mm) pto 225 47 10575.00 
14.02 PUNTO DE VENTILACION MECANICA  50 mm pto 75 32 2400.00 
14.03 BAJANTES AGUAS LLUVIAS - SERVIDAS  D = 160 mm. m 1500 19 28500.00 
14.04 COLUMNA O RECORRIDO DE VENTILACION MECANICA  110 mm m 600 17.5 10500.00 
14.05 TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS - SERVIDAS  110 mm (bajo suelo) m 1260 5.8 7308.00 
14.06 TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS - SERVIDAS  200 mm (bajo techo) m 150 8 1200.00 
 
SUBTOTAL INS. SANITARIAS 
   
60,483.00 
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15 INSTALACIONE DE AGUA POTABLE 
   
0.00 
15.01 PUNTO DE AGUA POTABLE EN COBRE  1/2" pto 150 37.59 5638.50 
15.02 TENDIDO DE TUBERIA EN COBRE  1/2" L m 570 9.5 5415.00 
15.03 TENDIDO DE TUBERIA EN COBRE  3/4" L m 540 12.81 6917.40 
15.04 VALVULA DE CONTROL DE 3/4" - RED INTERNA un 150 20.67 3100.50 
15.05 VALVULA CHECK  DE  3/4" - RED INTERNA un 150 20.67 3100.50 
15.06 VALVULA CHECK  DE  1" - RED INTERNA un 15 20.67 310.05 
15.07 PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC R 1/2" (Parqueaderos, incluye llave de manguera) pto 300 31.5 9450.00 
15.08 TENDIDO TUBERÍA PVC R 3/4" (Parqueaderos) m 1890 6.04 11415.60 
15.09 MONTANTE O RED DE AGUA POTABLE  PVC P 1" (Roscable) m 1500 5.41 8115.00 
15.10 PUNTO PARA TOMA DE MEDIDOR DE  3/4" pto 21 53.41 1121.61 
15.12 MEDIDOR  COMUNAL DE RED PUBLICA glo 6 328.01 1968.06 
15.13 MEDIDOR INDIVIDUAL DE 3/4 " un 21 48.25 1013.25 
15.14 PUNTO DE TOMA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO AGUA POTABLE pto 3 19.44 58.32 
15.15 PUNTO DE SUCCION DE AGUA POTABLE DE CISTENA pto 6 13.23 79.38 
15.16 PUNTO BY-PASS DE ALIMENTACION A.P. EXTERNA pto 6 119.16 714.96 
15.17 PUNTO PARA CONECCION DE MEDIDOR RED PUBLICA (Diametro variable) pto 3 74.95 224.85 
 
SUBTOTAL AGUA POTABLE 
   
58,642.98 
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
   
 16.01 PUNTO DE INCENDIOS H.G.  1 1/4" - 1 1/2" pto 75 25.69 1926.75 
16.02 MONTANTE DE INCENDIOS H.G.  2 1/2" m 600 35.73 21438.00 
16.03 TUBERIA DE HIERRO NEGRO DE  3/4" m 960 5.2 4992.00 
16.04 PUNTO DE SUCCION DE CISTERNA PARA INCENDIOS pto 3 20.2 60.60 
16.05 PUNTO DE CONECCION PARA VALVULA SIAMESA pto 3 61.51 184.53 
16.06 GABINETE COMPLETO TOL-VIDRIO PARA INCENDIOS (Completo, instalado) un 12 396.73 4760.76 
16.07 VALVULA SIAMESA DE TOMA CONTRAINCENDIOS un 3 286.95 860.85 
16.08 SPRINKLERS un 21 35.2 739.20 
16.09 LAMPARAS DE EMERGENCIA un 21 52 1092.00 
16.10 SENSORES DE HUMO un 42 75.6 3175.20 
 
SUBTOTAL INS. CONTRA INCENDIOS 
   
39,229.89 
17 PIEZAS SANITARIAS 
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17.01 GRIFERIA DUCHA - TINA (Mano de obra y material) un 36 97.64 3515.04 
17.02 GRIFERIA HIDROMASAJE (Solo costo) hidrojets un 15 130 1950.00 
17.03 GRIFERIA LAVAMANOS (Solo costo) un 36 110 3960.00 
17.04 GRIFERIA  FREGADERO COCINA (Solo costo) un 24 110 2640.00 
17.05 GRIFERIA  FREGADERO ROPA (Solo costo) un 24 35 840.00 
17.06 FLUXOMETROS (Solo grifería) un 24 134.2 3220.80 
17.07 DUCHA DE SERVICIO (Mano de obra y material) un 6 65.25 391.50 
17.08 TINAS (Mano de obra y material) un 36 362.78 13060.08 
17.09 HIDROMASAJES (Incluye tina, desagüe y remate albañilería) un 9 1168.23 10514.07 
17.10 INODOROS (Mano de obra y material) un 75 104.08 7806.00 
17.11 INODOROS DE SERVICIO (Mano de obra y material) un 6 63.08 378.48 
17.12 LAVAMANOS (Mano de obra y material) un 75 52.08 3906.00 
17.13 FREGADEROS DE COCINA (Mano de obra y material) un 24 108.08 2593.92 
17.14 FREGADEROS DE ROPA (Mano de obra y material) un 24 85.64 2055.36 
17.15 EXTRACTOR DE OLORES DE BAÑO (Mano de obra y material) un 75 39.4 2955.00 
17.16 ACCESORIOS DE BAÑO (Mano de obra y material) jgo 75 52.31 3923.25 
17.17 CALEFONES A GAS (Mano de obra y material) un 12 242.44 2909.28 
17.18 REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" un 75 5.47 410.25 
17.19 REJILLAS  DE PVC  DE VENTILACION O REGISTRO 20 x 20 cm un 75 12.22 916.50 
17.20 REJILLAS DE PVC VENTILACION PARA GAS EN COCINAS un 21 9.57 200.97 
17.21 CAJETINES PARA LLAVE DE MANGUERA EN LAVADORAS un 21 12.13 254.73 
 
SUB TOTAL PIEZAS SANITARIAS 
   
68,401.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
18 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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18.01 TABLERO DE BREAKERS. 20 PUNTOS un 12 202.46 2429.52 
18.02 PUNTOS DE LUZ  (Manguera 1/2") pto 240 21.16 5078.40 
18.03 PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO 110 V pto 240 16.55 3972.00 
18.04 PUNTOS MIXTOS  (Tomacorriente + Interruptor) pto 75 16.82 1261.50 
18.05 TOMAS ESPECIALES 110 V (Circuitos independientes, lavadora, horno, microondas) pto 30 22.34 670.20 
18.06 TOMACORRIENTE 220 V  (Manguera reforzada) pto 30 45.25 1357.50 
18.07 ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS (Desde medidor  hasta tablero de breakers) m 1200 10.4 12480.00 
18.08 PUNTOS DE TIMBRE (Cableado con timbre) pto 24 17.43 418.32 
18.09 PUNTOS DE ALARMA (Sólo manguereado con guía, sin cable) pto 24 4.01 96.24 
18.10 PUNTOS DE INTERNET pto 24 13.82 331.68 
18.11 ARMADO DE CIRCUITOS POR BREAKERS  (c/breaker) pto 24 3.08 73.92 
18.12 INSTALACION DE MALLA A TIERRA (Incluye excavación, relleno y material eléctrico) un 3 217.31 651.93 
18.14 CANALETA METALICA SUSPENDIDA m 150 33 4950.00 
18.15 PUNTO DE TELEFONO  (PVC 3/4") pto 66 14.69 969.54 
18.16 PUNTOS DE TV  (Sólo manguereado con guía, sin cable) pto 198 15 2970.00 
18.17 PUNTOS DE PORTERO ELECTRICO  (Cableado sin citófono) pto 66 15.91 1050.06 
18.18 
ACOMETIDA VERTICAL TELEFONICA INTERNA (Desde tablero general a tableros de 
distr 
m 
750 
6.04 
4530.00 
18.19 ACOMETIDA VERTICAL TV. CABLE INTERNA m 750 3.54 2655.00 
18.20 ACOMETIDA VERTICAL PORTERO ELECTRICO INTERNO m 750 4.22 3165.00 
18.21 COLOCACION DE CAJETINES ELECTRICOS (Albañilería) un 240 0.78 187.20 
18.22 COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS (Albañilería) un 33 13.04 430.32 
18.23 COLOCACION DE TABLEROS TELEFONICOS (Albañilería) un 33 34.39 1134.87 
18.24 COLOCACION DE TABLEROS TV. CABLE (Albañilería) un 66 29.14 1923.24 
18.25 COLOCACION DE TABLEROS DE PORTEROS ELECTRICOS (Albañilería) un 24 24.17 580.08 
18.26 COLOCACION DE CAJAS DE PASO 20 cm, provisión y albañilería un 15 17.33 259.95 
18.27 LAMPARAS INCANDESCENTES un 60 13.97 838.20 
18.28 LAMPARAS FLUORESCENTES 2 x 40 W un 60 37.87 2272.20 
18.29 SISTEMA DE ILUMINACION EN AREA COMUNAL EXT SENSOR MOV. glo 1 4500 4500.00 
18.30 CONTRATO INTEGRAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS INTERNAS glo 1 8000 8000.00 
 
SUB TOTAL INS. ELECTRICAS 
   
41,141.51 
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19 CARPINTERIA DE MADERA 
   
0.00 
19.01 CONTRATO INTEGRAL DE PUERTAS DE MADERA glo 1 45000 45000.00 
19.02 COMPRA Y COLOCACION  DE CERRADURAS glo 1 8000 8000.00 
19.03 OTROS ACCESORIOS (Bisagras y placas de VyV, topes de puertas) glo 1 1000 1000.00 
19.04 CONTRATO INTEGRAL DE MUEBLES glo 1 150000 150000.00 
  
   
204,000.00 
20 CARPINTERIA METALICA 
   
0.00 
20.01 PUERTAS (0,80*2,05) Y VENTANAS METALICAS (para bodegas) un 30 120 3600.00 
20.02 PUERTA METALICA PEATONAL 1,20m  (Incluye chapa eléctrica) un 3 400 1200.00 
20.03 PUERTA METALICA ELECTRICA DE PARQUEADERO un 9 2000 18000.00 
20.04 CERRAMIENTOS METALICOS  (Tubo 50*25*1.5 mm, instalado lacado) m2 1038 45 46710.00 
20.05 TAPAS DE REVISION  DE CISTENAS (Tol galvanizado 90*90 cm) un 6 80 6.00 
20.06 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE  (dis m 450.00 80 36000.00 
 
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA 
   
105,516.00 
21 VENTANERIA EN GENERAL 
   
0.00 
21.01. VENTANERIA ALUMINIO-VIDRIO (CONTRATO) m2 1,500.00 55 82500.00 
 
SUBTOTAL VENTANERIA 
   
82,500.00 
22 EQUIPOS ELECTROMECANICOS 
   
 22.01 ASCENSORES (Provisión, montaje) glo 1 110000 110000.00 
22.02 GENERADOR (Provisión, montaje) glo 1 25000 25000.00 
22.03 MOTORES PUERTA VEHICULAR ( Provisión, montaje) glo 1 10000 10000.00 
22.04 SISTEMA  HIDRONEUMATICO ( Agua Potable y/o Incendios) glo 1 12000 12000.00 
22.05 EQUIPO PISCINAS glo 1 17000 17000.00 
22.06 SISTEMA DE INTERCOMUNICACION (Equipo y citófonos) glo 1 14500 14500.00 
22.07 CENTRAL TELEFONICA  (Central y teléfonos) glo 1 15000 15000.00 
22.08 SISTEMA DE ALARMA Y PROTECCION RAYOS INFRAROJOS PERIMETRAL glo 1 14000 14000.00 
22.09 SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO   (Incluye gabinete metálico para medidores de gas) glo 1 10000 10000.00 
22.10 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO glo 1 5000 5000.00 
22.11 SISTEMA BOMBAS EVACUACION AGUAS SERVIDAS glo 1 2500 2500.00 
22.12 OTROS EQUIPOS ESPECIALES glo 1 2000 2000.00 
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22.13 AMOBLAMIENTO LOBBY Y SALA COMUNAL glo 1 4500 4500.00 
22.14 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO glo 1 20000 20000.00 
22.15 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA glo 1 14000 14000.00 
22.16 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL ELECTRONICO glo 1 16000 16000.00 
22.17 EQUIPOS GIMNASIO glo 1 3000 3000.00 
 
SUBTOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS 
   
278,500.00 
23 OTROS GASTOS 
   
 23.01 ALBAÑILERIA NO PREVISTOS m2 600 1.79 1074.00 
23.02 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES mes 36 180 6480.00 
23.03 COMBUSTIBLES glo 3 500 1500.00 
23.04 GASTOS OFICINA DE OBRA glo 36 220 7920.00 
 
SUBTOTAL VARIOS 
   
16,974.00 
24 PROYECTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES 
   
 24.01 ENCHAMBADO  AREAS PRIVADAS Y COMUNALES (Incluye primer corte) m2 500 5 2500.00 
24.02 DECORACION PLANTAS ORNAMENTALES glo 5 2300 11500.00 
24.03 TIERRA NEGRA PARA JARDINERAS m3 150 6.25 937.50 
24.04 TRABAJOS GENERALES AREAS DESCUBIERTAS glo 1 15000 
 
 
SUBTOTAL JARDINES 
   
14,937.50 
25 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS glo 1.00 100,000.00 100,000.00 
  
   
 
  
 
TOTAL 2,094,615.35 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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PORCENTAJES DE INFLUENCIA EN OBRA CIVIL 
Ilustración 86 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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Analizando el grafico se puede concluir claramente que los rubros con mayor incidencia en el presupuesto son 
el equipamiento,  el acero y hormigón de la estructura, la carpintería de madera y los recubrimientos, entre 
estos rubros suman más del 60% de costo total de la obra. 
 
Equipamiento 
 
 
Se tiene previsto que el proyecto cuente con el equipamiento electromecánico que se detalla en el cuadro, 
correspondiente al capítulo 22 del presupuesto general del proyecto,  que a continuación se presenta.   
Como es de esperarse, esta categoría de costos es de alta incidencia para el proyecto con un monto superior a 
los $ 200,000.00 
 
PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO 
 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
22 EQUIPOS ELECTROMECANICOS
22.01 ASCENSORES (Provisión, montaje) glo 1 110000 110000.00
22.02 GENERADOR (Provisión, montaje) glo 1 25000 25000.00
22.03 MOTORES PUERTA VEHICULAR ( Provisión, montaje) glo 1 10000 10000.00
22.04 SISTEMA  HIDRONEUMATICO ( Agua Potable y/ o Incendios) glo 1 12000 12000.00
22.05 EQUIPO PISCINAS glo 1 17000 17000.00
22.06 SISTEMA DE INTERCOMUNICACION (Equipo y citófonos) glo 1 14500 14500.00
22.07 CENTRAL TELEFONICA  (Central y teléfonos) glo 1 15000 15000.00
22.08 SISTEMA DE ALARMA Y PROTECCION RAYOS INFRAROJOS PERIMETRAL glo 1 14000 14000.00
22.09 SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO   (Incluye gabinete metálico para medidores de gas) glo 1 10000 10000.00
22.10 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO glo 1 5000 5000.00
22.11 SISTEMA BOMBAS EVACUACION AGUAS SERVIDAS glo 1 2500 2500.00
22.12 OTROS EQUIPOS ESPECIALES glo 1 2000 2000.00
22.13 AMOBLAMIENTO LOBBY Y SALA COMUNAL glo 1 4500 4500.00
22.14 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO glo 1 20000 20000.00
22.15 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA glo 1 14000 14000.00
22.16 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL ELECTRONICO glo 1 16000 16000.00
22.17 EQUIPOS GIMNASIO glo 1 3000 3000.00
SUBTOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS 278,500.00
Ilustración 87 
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Costos Indirectos del Proyecto 
 
El resumen de los costos indirectos del proyecto, se presenta a continuación.  El valor total estimado de costos 
indirectos asciende por lo tanto a  $ 680,749.99.   
Siendo el rubro de honorarios el que mayor incidencia tiene dentro del costo con un 31% de incidencia.   
 
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
Ilustración 88 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
INCIDENCIA DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
Ilustración 89 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
# DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE
1 HONORARIOS 209,462$                         31%
2 COMISION DE VENTAS 104,731$                         15%
3 PROPAGANDA 83,785$                           12%
4 DERECHOS MUNICIPALES 41,892$                           6%
5 GASTOS GENERALES 146,623$                         22%
6 DERECHOS ACOMETIDAS 62,838$                           9%
7 IMPUESTOS Y PLUSVALIAS 31,419$                           5%
680,749.99$                  100%TOTAL
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Honorarios 
 
 
Se ha determinado un valor total de honorarios, en las diferentes especialidades que forman parte del 
proyecto, de $ 210,000.00 de los cuales la dirección técnica es la más representativa con un 44% del total de 
los honorarios, y un monto total de $ 92,400.00 lo que significa un 4.5% del valor total de obra civil. 
 
 
HONORARIOS 
Ilustración 90 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
INCIDENCIA DE HONORARIOS 
Ilustración 91 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
TOTAL %
1 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 23100 11%
2 DIRECCION TECNICA 92400 44%
3 ESTUDIOS DE SUELOS 4200 2%
4 PLANIFICACION ESTRUCTURAL 16800 8%
5 PLANIFICACION HIDROSANITARIA 10500 5%
6 PLANIFICACION ELECTRICA 10500 5%
7 GERENCIA DE PROYECTO 52500 25%
210000 100%
DESCRIPCION
TOTAL
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5.2 COSTO POR VENTAS 
 
 
Se definió que se destinará al pago de comisiones de ventas el 3% del total de los ingresos y para la publicidad 
se destinará un 2%.   
 
COSTO DE VENTAS 
Ilustración 92 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
INCIDENCIA DE COSTO DE VENTAS 
Ilustración 93 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Otros Costos Indirectos 
 
 
Debido a que su incidencia dentro del proyecto no es tan alta, se ha agrupado en esta categoría al resto de 
partidas que componen los costos indirectos.  
# DESCRIPCION MONTO %
1 COMISION DE VENTAS 104730.767 3%
2 PROPAGANDA 83784.6139 2%
TOTAL 188515.3812
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 101 
 
En ellas se incluyen todos los gastos que se incurren por aprobaciones de planos y obtención de permisos de 
construcción, gastos legales, pago de derechos de acometidas, y por último los impuestos prediales y 
plusvalías que se generen por la venta de los departamentos. 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
Ilustración 94 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
INCIDENCIA DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL PROYECTO 
Ilustración 95 
 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
COSTO POR METRO CUADRADO 
 
 
El área bruta del proyecto es de 5010 m² y el área vendible es de 3754 m², por lo tanto, es necesario cubrir la 
diferencia de de áreas incrementando el valor por metro cuadrado, proyectándolo únicamente a el área 
vendible. 
# DESCRIPCION MONTO %
1 DERECHOS MUNICIPALES 41,892$       1.2%
2 GASTOS GENERALES 146,623$     4.4%
3 DERECHOS ACOMETIDAS 62,838$       1.9%
4 IMPUESTOS Y PLUSVALIAS 31,419$       0.9%
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Los costos por metro cuadrado de construcción bruta y de construcción vendible se resumen en el cuadro 
siguiente: 
 
COSTO POR METRO CUADRADO 
Ilustración 96 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Dentro del área vendible  están incluidos los parqueaderos y bodegas.  El costo de $ 897 por m², valor que se 
encuentra dentro de lo esperado, para un proyecto enfocado a la clase media alta y alta. 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,369,189
TOTAL AREA BRUTA (m2) 5,011
COSTO POR m2 BRUTO 672
TOTAL AREA VENDIBLE (m2) 3,754
COSTO POR m2 VENDIBLE 897
COSTO POR METRO CUADRADO
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5.3 FLUJO DE EGRESOS DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
A continuación se presenta el flujo de todos los gastos en los cuales se debe incurrir para el desarrollo del proyecto inmobiliario, tanto costos directos como indirectos. Flujo que se acoge estrictamente al cronograma planteado en el literal anterior. 
FLUJO DE EGRESOS 
FUENTE: 
ELABORACION: 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
TERRENO 593,824.00            24,742.67           24,742.67         24,742.67          24,742.67          24,742.67           24,742.67           24,742.67               24,742.67           24,742.67           24,742.67          24,742.67            24,742.67          24,742.67             24,742.67            24,742.67             24,742.67            24,742.67             24,742.67             24,742.67             24,742.67              24,742.67              24,742.67              24,742.67             24,742.67              
OBRA CIVIL 1,816,115.00        69,850.58           69,850.58           69,850.58               69,850.58           69,850.58           69,850.58          69,850.58            69,850.58          69,850.58             69,850.58            69,850.58             69,850.58            69,850.58             69,850.58             69,850.58             69,850.58              69,850.58              69,850.58              69,850.58             69,850.58              69,850.58             69,850.58             69,850.58            69,850.58             69,850.58              69,850.58             
EQUIPAMIENTO 278,500.00            39,785.71             39,785.71             39,785.71             39,785.71              39,785.71              39,785.71              39,785.71             
HONORARIOS 209,462.00            6,545.69             6,545.69            6,545.69            6,545.69            6,545.69             6,545.69             6,545.69                 6,545.69             6,545.69             6,545.69            6,545.69               6,545.69            6,545.69                6,545.69               6,545.69                6,545.69               6,545.69                6,545.69                6,545.69                6,545.69                 6,545.69                 6,545.69                 6,545.69                6,545.69                 6,545.69                6,545.69                6,545.69               6,545.69                6,545.69                 6,545.69                6,545.69                6,545.69                 
COMISION POR VENTAS 104,731.00            3,611.41            3,611.41             3,611.41             3,611.41                 3,611.41             3,611.41             3,611.41            3,611.41               3,611.41            3,611.41                3,611.41               3,611.41                3,611.41               3,611.41                3,611.41                3,611.41                3,611.41                 3,611.41                 3,611.41                 3,611.41                3,611.41                 3,611.41                3,611.41                3,611.41               3,611.41                3,611.41                 3,611.41                3,611.41                3,611.41                 
PROPAGANDA 83,785.00              8,378.50             8,378.50             8,378.50                 8,378.50             8,378.50             8,378.50                 8,378.50                8,378.50                8,378.50               8,378.50                
DERECHOS MUNICIPALES 41,892.00              6,982.00            6,982.00            6,982.00             6,982.00             6,982.00                 6,982.00             
GERENCIA Y LEGALES 146,623.00            12,218.58          12,218.58          12,218.58           12,218.58            12,218.58          12,218.58             12,218.58              12,218.58              12,218.58              12,218.58              12,218.58             12,218.58             
DERECHOS Y ACOMETIDAS 62,838.00              6,982.00             6,982.00             6,982.00                 6,982.00                6,982.00               6,982.00                6,982.00                 6,982.00                6,982.00                
IMPUESTOS 31,419.00              7,854.75                7,854.75               7,854.75                7,854.75               
TOTAL EGRESOS 3,369,189.00        31,288.35           31,288.35         50,488.94          54,100.35          139,311.43         127,092.84         127,092.84             120,110.84         113,128.84         104,750.34       116,968.93          116,968.93        124,823.68           112,605.09          119,587.09           119,587.09          151,518.06           144,536.06           144,536.06           156,754.64            156,754.64            156,754.64            144,536.06           120,110.84            95,368.18             95,368.18             88,386.18            88,386.18             92,226.26              92,226.26             22,375.68             10,157.10              
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS 3,369,189.00        31,288.35           62,576.71         113,065.65       167,166.00       306,477.43         433,570.27         560,663.12             680,773.96         793,902.80         898,653.15       1,015,622.08       1,132,591.01     1,257,414.68        1,370,019.78       1,489,606.87        1,609,193.97       1,760,712.03        1,905,248.09        2,049,784.15        2,206,538.79         2,363,293.43         2,520,048.07         2,664,584.13        2,784,694.98         2,880,063.16        2,975,431.33        3,063,817.51       3,152,203.69        3,244,429.95         3,336,656.21        3,359,031.90        3,369,189              
1.
FLUJO DE EGRESOS
EGRESOS MONTOS
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El flujo de inversión nos permite saber, a través del tiempo y desagregada mensualmente, la inversión de cada uno de 
los rubros del proyecto inmobiliario. Con el mismo podemos concluir que son tres los meses más sensibles en el 
desarrollo del proyecto, son en los que se realizan la estructuración del edificio es decir se arma el acero y se funde el 
hormigón para los distintos elementos estructurales.   
Adicionalmente se presentan también las graficas correspondientes a egresos parciales y acumulados lo que facilita la 
interpretación de los resultados. 
GRAFICA DE INVERSION PARCIAL Y ACUMUDA 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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6 Estrategia Comercial 
 
l crecimiento de cualquier tipo de empresa se debe a la habilidad con la que diseña y ejecuta una 
estrategia comercial que atienda a las necesidades del mercado y establezca ventajas competitivas 
únicas de cara al cliente o consumidor. 
Para sobresalir, la empresa debe definir una estrategia de posicionamiento frente al mercado objetivo y 
entender y aprovechar la influencia de las variables mercadológicas como el precio, la disponibilidad, la 
calidad, entre otras, de cara a sus clientes.  
Así mismo identificaremos las actitudes, percepciones y expectativas hacia productos y servicios de este tipo 
del mercado objetivo, tratando de determinar la importancia de variables como el precio, la calidad, el tiempo 
de respuesta, entre otras. 
Determinaremos el concepto comercial que especifica la oferta de valor y la estrategia de posicionamiento de 
la empresa frente al mercado objetivo. 
Con base en ello y trabajando con la empresa determinaremos la estrategia comercial, que incluye: 
o PLANIFICACION DEL PROYECTO 
o CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
o ESTRATEGIA DE PRECIOS 
o ESQUEMAS DE CREDITO 
o INCREMENTO DE PRECIOS/DESCUENTOS 
o GARANTIAS AL CLIENTE 
o CRONOGRAMA DE VENTAS 
o METAS Y OBJETIVOS DE VENTAS 
o ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
 
E 
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El siguiente esquema detalla la metodología de Estrategia Comercial: 
METODOLOGIA DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
FUENTE: www.googleacademico.com 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
Ilustración 97 
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6.1 PLANIFICACION DEL PROYECTO 
 
6.1.1 FASES DEL PROYECTO 
 
La duración estimada del proyecto inmobiliario desde su fase de factibilidad hasta el cierre es de dieciocho 
meses.  Se ha dividido al proyecto en cuatro fases.   
 Factibilidad: En esta fase se realizan los estudios preliminares.  Se desarrolla el ante proyecto 
arquitectónico, los estudios de mercado y un estudio de factibilidad económica. 
 Planificación: Fase en la que se obtiene la viabilidad del proyecto, se realiza el proyecto arquitectónico 
definitivo y todos los proyectos de especialidades.  Paralelamente  se planifica campaña publicitaria y se 
ultima cualquier detalle antes de comenzar la venta del proyecto. 
 Ejecución: Se da inicio a la construcción de la obra.  Además se inician las ventas del proyecto. 
 Entrega y Cierre: en esta fase se realiza la entrega de los departamentos terminados y también se da paso 
el cierre del proyecto. 
 
6.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
 
En e Se presenta al cronograma del proyecto inmobiliario, donde se puede visualizar el inicio de cada una de 
las actividades económicas a realizarse a lo largo del proyecto, es decir que se establece a lo largo de los 18 
meses, tiempo establecido para el desarrollo del proyecto, la participación de todos los rubros que 
representan egresos para el mismo. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
Ilustración 98 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
593,824$      
1,816,115$   
278,500$      
209,462$      
104,731$      
83,785$         
41,892$         
146,623$      
62,838$         
31,419$         
CRONOGRAMA DEL PROYECTO INMOBILIARIO
1. TERRENO
2. OBRACIVIL
9. DERECHOS Y ACOMETIDAS
10. IMPUESTOS Y PLUSVALIAS
ITEM
MES
MONTOS
3. EQUIPAMIENTO
4. HONORARIOS
5. COMISION DE VENTAS
6. PROPAGANDA
7. DERECHOS MUNICIPALES
8. GERENCIA Y LEGALES
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ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
6.2.1 LISTA DE PRECIOS 
 
Marina Terrace cuenta 46 departamentos.  La lista de precios inicial que se utilizará para la venta aparece en 
el cuadro que se presenta a continuación. 
 
LISTA DE PRECIOS BASE 
Ilustración 99 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
Precios base considerando un margen mínimo de rentabilidad del 30% sobre los costos, valores que arrojan un 
precio por m2 ponderado de $ 1, 090.00 antes de ajustar los precios en función de sus características 
principales más influyentes. 
Este valor de precio por metro cuadrado considera el área útil del departamento y las áreas de terrazas 
consideradas inicialmente a un 75% del costo inicial por m2 de área útil. Los parqueaderos y bodegas, están 
incluidos en el precio original por  departamento.   
Cada departamento se entregará con dos parqueaderos y una bodega. 
 
CANT. AREA AREA NO AREA
X UNIDAD X UNIDAD ABIERTA BRUTA ABIERTA COMP. UTIL 30% MARGEN 75% DEL PRECIO X M2
 DEP TIPO M2 M2 M2 4 225.44 46 56.16 169.28
1A 56.36 14.04 11.5  $             59,439.31 
3A 56.36 14.04 11.5  $             59,439.31 
6A 56.36 14.04 11.5  $             59,439.31 
8A 56.36 14.04 11.5  $             59,439.31 
1B 55.25 14.91 21.49 4 221 85.96 59.64 161.36  $             65,870.94 
3B 55.25 14.91 21.49  $             65,870.94 
6B 55.25 14.91 21.49  $             65,870.94 
8B 55.25 14.91 21.49  $             65,870.94 
1C 49.85 9.67 20.76 4 199.4 83.04 38.68 160.72  $             65,045.47 
3C 49.85 9.67 20.76  $             65,045.47 
6C 49.85 9.67 20.76  $             65,045.47 
8C 49.85 9.67 20.76  $             65,045.47 
1D 53.79 13 17.63 2 107.58 35.26 26 81.58  $             63,018.27 
5D 53.79 13 17.63  $             63,018.27 
3D 53.79 13 17.63 1 53.79 17.63 13 40.79  $             63,018.27 
4F 71.97 18.48 30.74 1 71.97 30.74 18.48 53.49  $             89,307.72 
1E 76.61 5.75 38.34  $          116,224.30 
6E 91.21 4.25 45.13 1 91.21 45.13 4.25 86.96  $          140,950.33 
8E 83.93 7.15 22.83 1 83.93 22.83 7.15 76.78  $          109,559.32 
10 E NORTE 103.52 16.98 29.73 1 103.52 29.73 16.98 86.54  $          126,984.51 
10 E CENTRO 87.005 14.435 18.25 1 87.005 18.25 14.435 72.57  $          100,639.64 
10 E SUR 89.605 14.435 23.18 1 89.605 23.18 14.435 75.17  $          107,987.15 
1A 50.63 9.64 11.5  $             57,887.55 
3A 50.63 9.64 11.5  $             57,887.55 
6A 50.63 9.64 11.5  $             57,887.55 
8A 50.63 9.64 11.5  $             57,887.55 
1B 41.69 6.96 9.51 4 166.76 38.04 27.84 138.92  $             48,842.44 
3B 41.69 6.96 9.51  $             48,842.44 
6B 41.69 6.96 9.51  $             48,842.44 
8B 41.69 6.96 9.51  $             48,842.44 
1C 49.99 7.47 10.76 5 249.95 53.8 37.35 212.6  $             59,025.12 
3C 49.99 7.47 10.76  $             59,025.12 
6C 49.99 7.47 10.76  $             59,025.12 
8C 49.99 7.47 10.76  $             59,025.12 
1D 56.93 8.16 48.77 1 56.93 48.77 8.16 48.77  $             99,577.91 
5D 56.93 8.16 48.77  $             99,577.91 
3D 51.88 8.17 43.71 1 51.88 43.71 8.17 43.71  $             89,246.47 
4F 44.34 11.43 32.91 1 44.34 32.91 11.43 32.91  $             67,195.18 
2E 89.09 11.51 31.52  $          118,096.91 
3E 91.02 11.51 31.52 1 91.02 31.52 11.51 79.51  $          120,348.70 
5E NORTE 72.72 3.12 18.48 1 72.72 18.48 3.12 69.6  $             97,375.69 
 5 E SUR 89.22 9.54 35.13 1 89.22 35.13 9.54 79.68  $          123,705.98 
7E 80.28 7.26 39.1 1 80.28 39.1 7.26 73.02  $          119,409.48 
9E 98.12 17.22 28.18 1 98.12 28.18 17.22 80.9  $          119,047.80 
11P NORTE 118.73 4.51 58.5 2 237.46 117 9.02 228.44  $          184,454.95 
11P SUR 118.73 4.51 58.5  $          184,454.95 
$ 27,581.61
$ 16,170.95
$ 51,190.49
$ 39,491.06
$ 19,977.42
$ 26,015.27
$ 15,969.68
$ 20,283.69
$ 33,549.46
$ 30,740.55
$ 34,214.50
$ 24,658.94
$ 51,190.49
$ 9,415.55
$ 9,415.55
$ 9,415.55
$ 9,415.55
$ 42,676.25
$ 42,676.25
$ 38,248.49
$ 28,797.93
$ 92,767.09
$ 81,204.75
$ 92,965.44
$ 85,194.98
$ 94,388.85
$ 49,609.57
$ 56,901.66
$ 56,901.66
$ 50,997.98
$ 38,397.25
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 8,321.74
$ 8,321.74
$ 8,321.74
$ 8,321.74
$ 90,515.29
$ 40,520.70
$ 40,520.70
$ 27,581.61
$ 49,609.57
$ 49,609.57
PRIMERA PLANTA
DUPLEX
DEP LINEAL
$ 47,824.46
$ 47,824.46
$ 47,824.46
$ 47,824.46
$ 40,520.70
NIVEL TIPOLOGIA ESPACIO
A. BRUTA NO COMP. AREA PRECIO X M2 UTIL P X M2 TERRAZA
PRECIO BASE
$ 133,264.46
$ 133,264.46
$ 40,520.70
$ 89,581.91
$ 100,969.24
$ 84,669.95
$ 87,703.46
$ 82,674.83
$ 101,459.27
$ 49,609.57
$ 47,591.12
$ 49,376.22
$ 49,376.22
$ 49,376.22
$ 47,066.09
$ 47,066.09
$ 47,066.09 $ 18,804.85
$ 18,804.85
$ 18,166.06
$ 18,166.06
$ 18,166.06
$ 18,166.06
$ 1,166.73 $ 875.05
$ 49,376.22
DUPLEX
$ 15,427.15
$ 15,427.15
$ 15,427.15
$ 26,899.07
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 10,063.09
$ 18,804.85
$ 18,804.85
$ 47,591.12
$ 47,591.12
$ 62,408.65
$ 47,066.09
$ 46,879.41
$ 46,879.41
$ 46,879.41
$ 46,879.41
PLANTA BAJA
DEP LINEAL
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Posteriormente se pondero los precios establecidos originalmente según distintos factores de incidencia 
como: tipología,  tamaño, las terrazas, la altura y la orientación de la siguiente manera: 
LISTA DE PRECIOS PONDERADA 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
6.3 LISTA DE PRECIOS PONDERADA 
 
Se tomaron en cuenta cinco factores que son los que diferencian a los departamentos.  Una descripción de la 
metodología con la que se realizó la ponderación y una explicación del significado de cada factor de 
ponderación se presentan a continuación: 
 
TAMANO TIPOLOGIA ALTURA ORIENTACION
 $             59,439.31 0.50% 0.75% 0% 0.05%  $                   60,212.02  $             10,063.09  $                             70,275.11 $ 1,305.74
 $             59,439.31 0.50% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   60,229.85  $             10,063.09  $                             70,292.94 $ 1,306.07
 $             59,439.31 0.50% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   60,247.68  $             10,063.09  $                             70,310.77 $ 1,306.41
 $             59,439.31 0.50% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   60,259.57  $             10,063.09  $                             70,322.66 $ 1,306.63
 $             65,870.94 1% 0.75% 0% 0.05%  $                   67,056.61  $             18,804.85  $                             85,861.46 $ 1,388.67
 $             65,870.94 1% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   67,076.37  $             18,804.85  $                             85,881.22 $ 1,388.99
 $             65,870.94 1% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   67,096.13  $             18,804.85  $                             85,900.98 $ 1,389.31
 $             65,870.94 1% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   67,109.31  $             18,804.85  $                             85,914.16 $ 1,389.52
 $             65,045.47 2% 0.75% 0% 0.05%  $                   66,866.74  $             18,166.06  $                             85,032.81 $ 1,395.35
 $             65,045.47 2% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   66,886.26  $             18,166.06  $                             85,052.32 $ 1,395.67
 $             65,045.47 2% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   66,905.77  $             18,166.06  $                             85,071.83 $ 1,395.99
 $             65,045.47 2% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   66,918.78  $             18,166.06  $                             85,084.84 $ 1,396.21
 $             63,018.27 1.50% 0.75% 0% 0.05%  $                   64,467.69  $             15,427.15  $                             79,894.84 $ 1,367.59
 $             63,018.27 1.50% 0.75% 0.05% 0.05%  $                   64,499.20  $             15,427.15  $                             79,926.35 $ 1,368.13
 $             63,018.27 1.50% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   64,486.59  $             15,427.15  $                             79,913.75 $ 1,367.92
 $             89,307.72 0% 0.75% 0.04% 0.05%  $                   90,057.91  $             26,899.07  $                           116,956.98 $ 1,388.54
 $          116,224.30 0% 0% 0% 0.05%  $                116,282.41  $             33,549.46  $                           149,831.87 $ 1,372.09
 $          140,950.33 0% 0% 0.06% 0.05%  $                141,105.37  $             39,491.06  $                           180,596.43 $ 1,367.22
 $          109,559.32 0% 0% 0.08% 0.05%  $                109,701.75  $             19,977.42  $                           129,679.17 $ 1,301.87
 $          126,984.51 0% 0% 0.10% 0.05%  $                127,174.99  $             26,015.27  $                           153,190.26 $ 1,317.54
 $          100,639.64 0% 0% 0.10% 0.05%  $                100,790.59  $             15,969.68  $                           116,760.28 $ 1,285.62
 $          107,987.15 0% 0% 0.10% 0.05%  $                108,149.13  $             20,283.69  $                           128,432.82 $ 1,305.88
 $             57,887.55 1.75% 0.75% 0% 0.05%  $                   59,363.68  $             10,063.09  $                             69,426.77 $ 1,322.67
 $             57,887.55 1.75% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   59,381.05  $             10,063.09  $                             69,444.14 $ 1,323.00
 $             57,887.55 1.75% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   59,398.42  $             10,063.09  $                             69,461.51 $ 1,323.33
 $             57,887.55 1.75% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   59,409.99  $             10,063.09  $                             69,473.08 $ 1,323.55
 $             48,842.44 2.25% 0.75% 0% 0.05%  $                   50,332.13  $               8,321.74  $                             58,653.87 $ 1,325.81
 $             48,842.44 2.25% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   50,346.79  $               8,321.74  $                             58,668.52 $ 1,326.14
 $             48,842.44 2.25% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   50,361.44  $               8,321.74  $                             58,683.18 $ 1,326.47
 $             48,842.44 2.25% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   50,371.21  $               8,321.74  $                             58,692.94 $ 1,326.69
 $             59,025.12 2% 0.75% 0% 0.05%  $                   60,677.82  $               9,415.55  $                             70,093.37 $ 1,315.57
 $             59,025.12 2% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   60,695.53  $               9,415.55  $                             70,111.08 $ 1,315.90
 $             59,025.12 2% 0.75% 0.06% 0.05%  $                   60,713.24  $               9,415.55  $                             70,128.79 $ 1,316.23
 $             59,025.12 2% 0.75% 0.08% 0.05%  $                   60,725.04  $               9,415.55  $                             70,140.59 $ 1,316.45
 $             99,577.91 0.50% 0.75% 0% 0.05%  $                100,872.42  $             42,676.25  $                           143,548.66 $ 1,471.69
 $             99,577.91 0.50% 0.75% 0.05% 0.05%  $                100,922.21  $             42,676.25  $                           143,598.45 $ 1,472.20
 $             89,246.47 0.50% 0.75% 0.03% 0.05%  $                   90,433.45  $             38,248.49  $                           128,681.93 $ 1,472.00
 $             67,195.18 2% 0.75% 0.04% 0.05%  $                   69,103.52  $             28,797.93  $                             97,901.46 $ 1,487.41
 $          118,096.91 0% 0% 0.02% 0.05%  $                118,179.57  $             27,581.61  $                           145,761.19 $ 1,336.03
 $          120,348.70 0% 0% 0.03% 0.05%  $                120,444.98  $             27,581.61  $                           148,026.60 $ 1,333.21
 $             97,375.69 0% 0% 0.05% 0.05%  $                   97,473.07  $             16,170.95  $                           113,644.02 $ 1,290.24
 $          123,705.98 0% 0% 0.05% 0.05%  $                123,829.69  $             30,740.55  $                           154,570.24 $ 1,346.31
 $          119,409.48 0% 0% 0.07% 0.05%  $                119,552.77  $             34,214.50  $                           153,767.28 $ 1,371.45
 $          119,047.80 0% 0% 0.09% 0.05%  $                119,214.46  $             24,658.94  $                           143,873.40 $ 1,318.97
 $          184,454.95 0% 0% 0.11% 0.05%  $                184,750.08  $             51,190.49  $                           235,940.57 $ 1,366.03
 $          184,454.95 0% 0% 0.11% 0.05%  $                184,750.08  $             51,190.49  $                           235,940.57 $ 1,366.03
PUNTO 
PORCENTUAL
0.50%
PRECIO AFECTADO TERRAZA PRECIO TOTAL PRECIO X M2 PRECIO BASE
DUPLEX/LINEAL
FACTORES DE INCIDENCIA
PUNTO 
PORCENTUAL
Ilustración 100 
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 Factor altura: La vista es uno de las variables con mayor incidencia en las variaciones de precio de cada 
departamento, sin embargo desde las primeras plantas no se puede apreciar de lo mejor de la  vista con la 
cuenta el edificio.  Por lo tanto se castigó el precio del departamento del primer piso, y se incrementaron 
los precios de los dos últimos pisos. 
 
 Factor terraza: Todos los departamentos tienen terraza pero no todas las terrazas son iguales, entonces se 
castigó el precio de los que tienen menos metros cuadrados y se incrementó el precio de los que tienen 
más. 
 
 Factor tamaño: A los departamentos más pequeños se les incrementa el precio, mientras que a los cuatro 
departamentos más grandes se les castiga el precio por m².  Visto de otra manera, se ofrece un 
“descuento” por comprar más metros cuadrados. 
 
 Factor orientación: Fundamentalmente valorando el hecho de luz solar y vista al mar. 
 
 Tipología: El valor de cada departamento se influenció positivamente en el caso de departamentos dúplex 
y se mantuvo inalterado en el caso de departamentos lineales, afectación orientada a la posible 
preferencia del cliente por los departamentos dúplex 
 
 
La lista de precios que se presentaría al cliente se presenta a continuación, en donde se incorporo un 5% con 
el cual se podría manejar un margen de descuentos en función de las necesidades del proyecto y de la forma 
de pago del cliente. 
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LISTA DE PRECIOS PONDERADA 
Ilustración 101 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
PRECIO FINAL POR M2
$ 119,326.22
$ 162,298.75
$ 161,455.64
$ 151,067.07
$ 247,737.60
$ 247,737.60
$ 150,778.38
$ 135,116.03
$ 102,796.53
$ 153,049.25
$ 155,427.93
$ 61,627.59
$ 73,598.04
$ 73,616.63
$ 73,635.23
$ 73,647.62
$ 150,726.10
$ 72,916.35
$ 72,934.58
$ 72,946.74
$ 61,586.56
$ 61,601.95
$ 61,617.33
$ 72,898.11
$ 157,323.46
$ 189,626.25
$ 136,163.13
$ 160,849.77
$ 122,598.29
$ 134,854.46
$ 89,339.08
$ 83,889.58
$ 83,922.67
$ 83,909.43
$ 122,804.83
$ 90,175.28
$ 90,196.03
$ 90,209.87
$ 89,284.45
$ 89,304.94
$ 89,325.42
$ 7,688.36
$ 7,177.43
$ 7,179.92
$ 6,434.10
$ 4,895.07
$ 7,288.06
PRECIO FINAL POR DEPARTAMENTO
$ 73,788.86
$ 73,807.59
$ 73,826.31
$ 73,838.79
$ 90,154.54
$ 7,401.33
$ 5,682.20
$ 7,728.51
$ 2,934.16
$ 2,934.65
$ 3,504.67
$ 3,505.55
$ 3,506.44
$ 3,507.03
$ 3,471.34
$ 3,472.21
$ 3,995.69
$ 5,847.85
$ 4,293.07
$ 4,294.06
$ 4,295.05
$ 4,295.71
$ 4,251.64
$ 4,252.62
$ 7,491.59
$ 9,029.82
$ 6,483.96
$ 7,659.51
$ 5,838.01
$ 3,473.08
$ 3,473.65
$ 2,932.69
$ 2,933.43
$ 6,421.64
Incremento del 5% para descuentos 
promocionales
$ 3,513.76
$ 3,514.65
$ 3,515.54
$ 3,516.13
$ 4,253.59
$ 4,254.24
$ 3,994.74
$ 3,996.32
$ 1,371.03
$ 1,371.38
$ 1,371.73
$ 1,371.96
$ 1,458.10
$ 1,458.44
$ 1,458.77
$ 1,459.00
$ 1,465.12
$ 1,465.46
$ 1,465.79
$ 1,466.02
$ 1,435.97
$ 1,436.54
$ 1,436.31
$ 1,457.97
$ 1,440.69
$ 1,435.58
$ 1,366.96
$ 1,383.42
$ 1,349.90
$ 1,371.17
$ 1,388.80
$ 1,389.15
$ 1,389.49
$ 1,389.73
$ 1,392.10
$ 1,392.45
$ 1,392.80
$ 1,393.03
$ 1,381.34
$ 1,381.69
$ 1,382.04
$ 1,382.28
$ 1,440.03
$ 1,384.92
$ 1,434.33
$ 1,434.33
$ 1,545.27
$ 1,545.81
$ 1,545.60
$ 1,561.78
$ 1,402.83
$ 1,399.87
$ 1,354.75
$ 1,413.63
$ 11,797.03
$ 7,193.67
$ 11,797.03
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Con la información antes descrita finalmente se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Ilustración 102 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
6.4 ESQUEMAS DE CREDITO 
 
La forma de pago con la que se va a vender el proyecto es la siguiente: 
Entrada: 30% 
Contra entrega 70% 
El 30% de entrada se desglosa en dos partes.  El 10% que es considerado como reserva del departamento, y el 
20% restante que se puede pagar en cuotas mensuales iguales hasta un mes antes de la entrega del 
departamento. 
Para pagar el 70% restante del valor del departamento, que se paga a la entrega del mismo, se asume que los 
clientes tramitarían un crédito hipotecario con una institución bancaria.  La inmobiliaria encargada de la venta 
del edificio ayudaría con todos los trámites del caso.   
El cliente puede escoger el banco de su preferencia para realizar este trámite.  Es importante señalar que 
debido a que el trámite del crédito dura (dependiendo del banco con que se opere) de entre dos a tres meses, 
que se va a poner mucho énfasis en realizar estos trámites con la debida anticipación para así no causar 
retrasos en la entrega de los departamentos y el cobro de los créditos. 
La forma de pago anterior es totalmente negociable con los clientes, siempre y cuando se cumplan con dos 
puntos fundamentales: 
 
 El 10% de reserva del departamento se cubra máximo en un período de tres meses. 
 El valor máximo que se solicite a una institución bancaria (o que se pague contra la entrega del 
departamento) sea del 70% del valor del departamento. 
 
6.5 INCREMENTOS DE PRECIOS / DESCUENTOS 
 
INGRESOS TOTALES POR EL 
PROYECTO 
$ 5,059,336.00
PRECIO FINAL POR M2 
PONDERADO
$ 1,430.00
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Debido a que es un proyecto que consta 46 unidades de vivienda, no se tiene pensado el realizar mayores 
incrementos en los precios sino en tratar de vender todos los departamentos disponibles en la menor cantidad 
de tiempo posible.   Por lo tanto la forma en la que se va a trabajar es realizando descuentos a partir de la lista 
de precios que se presentó en el cuadro correspondiente 
El rango y políticas de descuento sobre las cuales puede trabajar la inmobiliaria se basa en el cuadro de 
márgenes de descuento establecido en un rango de 5 puntos porcentuales y dependiendo de la forma de pago 
y de la etapa en la que se venda la unidad de vivienda esencialmente. 
En la fase de pre-ventas, la inmobiliaria está autorizada a aplicar todo el rango de descuento, independiente 
de la forma de pago que tenga el cliente.  Lo anterior siempre y cuando la forma de pago se ajuste a lo 
descrito en el punto anterior de esquemas de crédito. 
Durante la fase de la construcción, y dependiendo cuántos departamentos queden disponibles los descuentos 
se otorgarán dependiendo de la forma de pago.  Es decir, que si el cliente abona más del 30% de entrada que 
estaba establecido en la forma de pago, recibirá descuento por estos dineros extras que se abonen. 
El departamento de ventas tiene la política y obligación de consultar con gerencia en el caso que se presente 
alguna oferta de pago en efectivo en la cual el cliente solicite un descuento mayor a lo establecido en el 
cuadro antes mencionado   
 
6.6 GARANTIAS AL CLIENTE 
 
El cliente cuenta con la principal garantía de que el terreno no se encuentra hipotecado.  Es decir que en el 
momento en que termine de pagar por su departamento, automáticamente se puede realizar las escrituras 
del mismo a su nombre.  Lo anterior es una gran ventaja ya que desde el momento mismo en que el cliente 
reserva el departamento tiene la confianza y la garantía de que el negocio no tiene obligaciones con terceros y 
que en el momento que lo requiera, podrá tener el departamento a su nombre. 
 
6.7 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
Se estima que se puede vender todo el proyecto en un plazo de 32. Estaríamos hablando de una velocidad de 
ventas para el proyecto de 1 departamentos al mes, mas uno adicional por trimestre, índice que 
comparativamente se ha cumplido en la zona con proyectos similares. 
En el cuadro se muestra un cronograma valorado para los departamentos que están pendientes de vender.  
Como estamos hablando de una proyección, simplemente se tomo el valor total que significan estos 
departamentos, se lo dividió para el total de meses.  Esto sería el valor proyectado que voy a vender cada mes.  
A este valor, se lo separa en tres partes de acuerdo en lo visto en la sección de esquemas de crédito.  Por lo 
tanto se coloca el 10% en el mes que se vende el departamento, el 70% en el mes que se lo entrega, y la 
diferencia se la divide en pagos iguales durante los meses restantes. 
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CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS 
Ilustración 103 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
2. INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 32
VENTAS 5,059,336.00$                        10,998.56         785.61               785.61                785.61                785.61                    785.61                785.61                785.61               785.61                  785.61                785.61                   785.61                  785.61                   785.61                   76,989.90                
10% 505,933.60$                           10,998.56         814.71                814.71                814.71                    814.71                814.71                814.71               814.71                  814.71                814.71                   814.71                  814.71                   814.71                   76,989.90                
20% 1,011,867.20$                        10,998.56           846.04                846.04                    846.04                846.04                846.04               846.04                  846.04                846.04                   846.04                  846.04                   846.04                   76,989.90                
CUOTAS 126,483.40$                           10,998.56           879.88                    879.88                879.88                879.88               879.88                  879.88                879.88                   879.88                  879.88                   879.88                   76,989.90                
70% 3,541,535.20$                        10,998.56           879.88                    879.88                879.88                879.88               879.88                  879.88                879.88                   879.88                  879.88                   879.88                   76,989.90                
10,998.56               916.55                916.55                916.55               916.55                  916.55                916.55                   916.55                  916.55                   916.55                   76,989.90                
10,998.56           956.40                956.40               956.40                  956.40                956.40                   956.40                  956.40                   956.40                   76,989.90                
10,998.56           956.40                956.40               956.40                  956.40                956.40                   956.40                  956.40                   956.40                   76,989.90                
10,998.56           999.87               999.87                  999.87                999.87                   999.87                  999.87                   999.87                   76,989.90                
10,998.56         1,047.48               1,047.48            1,047.48                1,047.48               1,047.48                1,047.48                76,989.90                
10,998.56         1,047.48               1,047.48            1,047.48                1,047.48               1,047.48                1,047.48                76,989.90                
10,998.56            1,099.86            1,099.86                1,099.86               1,099.86                1,099.86                76,989.90                
10,998.56          1,157.74                1,157.74               1,157.74                1,157.74                76,989.90                
10,998.56             1,222.06               1,222.06                1,222.06                76,989.90                
10,998.56             1,222.06               1,222.06                1,222.06                76,989.90                
10,998.56            1,293.95                1,293.95                76,989.90                
10,998.56            1,293.95                1,293.95                76,989.90                
10,998.56             1,374.82                76,989.90                
1,466.47                76,989.90                
1,466.47                76,989.90                
1,571.22                76,989.90                
1,692.09                76,989.90                
1,692.09                76,989.90                
1,833.09                76,989.90                
1,999.74                76,989.90                
1,999.74                76,989.90                
2,199.71                76,989.90                
2,444.12                76,989.90                
2,444.12                76,989.90                
2,749.64                76,989.90                
3,142.44                76,989.90                
3,142.44                76,989.90                
3,666.19                76,989.90                
4,399.42                76,989.90                
4,399.42                76,989.90                
5,499.28                76,989.90                
7,332.37                76,989.90                
7,332.37                76,989.90                
10,998.56             76,989.90                
10,998.56             76,989.90                
21,997.11             76,989.90                
32,995.67             76,989.90                
32,995.67             76,989.90                
32,995.67             76,989.90                
32,995.67             76,989.90                
32,995.67             76,989.90                
-                           
-                        -                      10,998.56         11,784.17         12,598.88           24,443.47           15,204.69               27,119.79           18,034.03           30,032.45         21,128.86            22,228.71          34,385.01             36,829.14            28,418.48             290,239.76           3,541,535.20         
-                        -                      10,998.56         22,782.72         35,381.60           59,825.07           75,029.76               102,149.55        120,183.58        150,216.03       171,344.89          193,573.60        227,958.62           264,787.75          293,206.23           1,517,800.80        5,059,336.00         
FLUJO DE INGRESOS
TOTAL VENTAS
TOTAL VENTAS ACUMULADAS
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6.8 METAS Y OBJETIVOS DE VENTAS 
 
Luego de la evaluación realizada en el correspondiente estudio de mercado y analizando la absorción de la 
competencia, los promotores se han planteado los siguientes dos principales objetivos de ventas: 
- Vender por lo menos dos departamento antes de iniciar la obra. 
- Tener vendido el 100% del proyecto en el mes 32 del protecto 
- Vender en promedio un departamento mensual y vender un departamento adicional trimestralmente 
 
Se considerará un éxito si el proyecto rebasa estos objetivos, es decir si se logra vender mas de dos 
departamentos antes de iniciar obra, y si el proyecto se vende antes de 32 meses. 
En el caso de que no se venda por lo menos un departamento más, no se iniciaría la obra y se continuaría 
en fase de pre-ventas. 
 
INGRESOS PARCIALES VS INGRESOS ACUMULADOS 
Ilustración 104 
 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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6.9 ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
6.9.1 Manual de Identidad de Marca 
6.9.1.1 El Símbolo 
6.9.1.2 Identificador Integral 
6.9.1.3 Colores Corporativos 
6.9.1.4 Aplicación sobre Fondos 
6.9.1.5 Área de Respeto 
 
6.9.2 Estrategias de Posicionamiento 
6.9.2.1 Antecedentes 
6.9.2.2 Objetivos 
6.9.2.3 Proyecto Marina Terrace 
 
6.9.3 Planificación de Medios 
6.9.3.1 Selección de Medios 
6.9.3.2 Tipo de Compra 
 
6.9.4 Piezas para difusión y promoción 
6.9.4.1 Vallas 
6.9.4.2 Internet 
6.9.4.3 Brochures 
6.9.4.4 Inversión 
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6.9.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
6.9.2.1 ANTECEDENTES.- 
 
La marca SAMAY no tiene un posicionamiento definido en el mercado, el grupo objetivo no lo conoce por 
lo que proponemos trabajar en el TOM *top of mind para generar recordación y AWARENESS de marca. 
Rescataremos las ventajas del proyecto principal para esto identificaremos los objetivos principales desde 
el punto de vista de Marketing. 
 
6.9.2.2 OBJETIVOS.- 
 
1. Posicionar a la marca SAMAY dentro del mercado objetivo y ser reconocidos como una firma 
importante de constructores. 
 
2. Identificar a los potenciales compradores de este tipo de viviendas, no necesariamente clientes a 
corto plazo. 
 
3. Innovar en la compra de medios para generar un valor agregado para la marca y diferenciarse de 
los competidores. 
 
4. Relacionarnos con los nuevos consumidores digitales para llegar de manera diferente consiguiendo 
interacción + innovación 
 
AWARENESS.- Se trata de una de las fases por las que pasa el consumidor antes de la compra. El futuro 
comprador empieza a estar alerta sobre las menciones que se producen sobre el producto que le empieza a 
interesar 
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6.9.2.3 PROYECTO MARINE TERRACE 
 
DETALLE DEL PROYECTO.- 
 
LOCALIZACION:  
CIUDAD DE MANTA, CONJUNTO CIUDAD DEL MAR, SECTOR BARBASQUILLO,  LOTE 13-17 
AREA DE TERRENO: 
2691.94 M2 
AREA DE CONSTRUCCION: 
5092.704 M2 AREAS EDIFICADAS 
2293,57M2  AREAS ABIERTAS Y RECREATIVAS 
NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS (# DE DEPARTAMENTOS)  
12 DEPARTAMENTOS  SIMPLES, 18 DEPARTAMENTOS DUPLEX 
COSTO DEL TERRENO  
APROX. $550.000 DOLARES . 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCION 
NO SE HA DEFINIDO TODAVIA 
IMAGEN DEL PROYECTO.- 
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Buscamos darle una imagen al proyecto con un logo que ilustre lo que buscamos transmitir, la “mezcla” 
entre mar y vivienda. 
El proyecto estará acompañado por una seria de artes para su promoción 
 
6.9.3 Planificación de  Medios 
 
 
 
La planificación de medios constará de un mix integral para tener una comunicación 360 grados, a 
continuación enumeraremos los medios propuestos: 
 
6.9.3.1 SELECCIÓN DE MEDIOS.- 
 
 
1. Internet 
1.1 EL COMERCIO.COM 
Más de 500.000 visitantes mensuales 
 
1.2 EL UNIVERSO.COM 
Más de 1.000.000 de visitantes mensuales 
   
1.3 ECUADOR INMEDIATO.COM 
Más de 550.000 visitantes mensuales 
 
2. Circuito de Vallas 
2.1 En la ciudad de Quito y Guayaquil 
 
3. Brochures del Proyecto 
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6.9.3.2 TIPO DE COMPRA.- 
 
Para el medio INTERNET realizaremos un tipo de compra efectiva CPC (costo por 
click) - CPM (costo por mil) y CPA (costo por adquisición. 
Esta estrategia lo que nos permite tener alcance y frecuencia óptimos para llegar al target, además con la 
compra CPA vamos a pagar únicamente por los contactos efectivos, o usuarios que están interesados en el 
proyecto. 
Para acompañar a este proyecto realizaremos un website que entregará a los usuarios mayor información 
y contactos. 
Para los otros medios se intentará negociar al máximo para generar que esta inversión en publicidad se 
vuelva rentable. 
 
Website 
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Vallas 
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Internet 
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BROCHURE 
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INVERSIÓN.- 
PLAN DE MEDIOS RECOMENDADO 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 105 
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7 ANALISIS FINANCIERO 
 
 
7.1 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 
 
Para este proyecto, luego del análisis correspondiente, se ha decidido establecer una tasa de descuento o 
costo de oportunidad del 20.34% anual.  
 
 Lo anterior se debe a las siguientes razones: 
 
 Desde que la economía se encuentra dolarizada, la actividad inmobiliaria local ha obtenido tasas de 
rendimiento que se manejan en los rangos del 20% al 30% anual. 
 
 
 Se han presentado oportunidades de inversión en los últimos meses que ofrecen tasas de rendimiento 
no menores a la fijada del 20.34% anual. 
 
 
 El rendimiento del 20.34% anual, cubre con las expectativas de rendimiento y justifica el riesgo que 
representa el realizar un proyecto de este tipo. 
 
 
 Se han tomado en cuenta 4 aspectos fundamentales para la imposición de la tasa de descuento los 
mismos que son: La tasa de mercado, el factor β histórico, la tasa libre de riesgo y el riesgo país. 
 
Ilustración 106 
DESCRIPCION INDICADOR FUENTE 
TASA DE MERCADO 9.18% BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 
INDICADOR β 1.66% HISTORICO 
TASA LIBRE 3.8% www.teachmefinance.com 
RIESGO PAIS 7.61% BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 131 
 
TD=3.8+(10.20-3.8)*1.86+5.56=20.34% 
 
 
Debido a que esta tasa está expresada en forma anual, y los flujos del proyecto de manera mensual, se 
realiza la conversión de la misma y se obtiene: 
 
TD=20.34% ANUAL 
TD MENSUAL= (1+20.34)^(1/12)-100% 
TD=1.53% MENSUAL 
 
Por lo tanto la tasa de descuento con la que se trabaja en los flujos es del 1.53% mensual. 
 
 
7.2 ANALISIS ESTATICO 
 
A continuación, la ilustración 79 presenta el análisis estático del proyecto, el mismo que no considera al 
tiempo como factor de evaluación.   
Se tomaron los ingresos y costos totales del proyecto, analizados en los capítulos correspondientes, y se 
analizaron de la siguiente manera: 
 
ANÁLISIS ESTÁTICO 
      Ilustración 107 
   
TOTAL DE INGRESOS (VENTAS) $5,059,336 A 
TOTAL DE EGRESOS (COSTOS) $3,369,189 
 
B 
UTILIDAD $1,690,147 C=A-B 
MARGEN 33% D=C/A 
RENTABILIDAD 50% E=C/B 
FUENTE: PATRICIO CASTILLO 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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Se puede ver por lo tanto que el proyecto otorga una utilidad de US $1,690,147  Lo anterior constituye 
entonces un margen del 33% y una rentabilidad del proyecto sobre costos del 50%.  Valores que podrían 
son sin duda favorables y prometen una estabilidad económica del proyecto así como un rendimiento 
superior al esperado. 
Entre otras, las características que primaron para establecer los costos y precios fueron: 
 Se negoció el terreno al precio de mercado a ser pagado en los primeros 24 meses del proyecto a cargo 
de los inversionistas.  Aspecto que incide favorablemente en el flujo de caja. 
 
 Se busca colocar acabados de primera línea, para satisfacer las expectativas del potencial cliente. 
 
 Se trata de vender en el precio establecido por el mercado, fluctuado entre márgenes lógicos, sin 
afectar la velocidad de ventas. 
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4.1.   
4.2. 7.3 ANALISIS DINAMICO 
 
Dado que el análisis dinámico considera al tiempo como factor fundamental de incidencia, se genero el flujo de caja del proyecto, durante el tiempo de ejecución del proyecto, el mismo se muestra a 
continuación. 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH MDI 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 32
31,288.35           31,288.35         50,488.94          54,100.35          139,311.43         127,092.84         127,092.84             120,110.84         113,128.84         104,750.34       116,968.93          116,968.93        124,823.68           112,605.09          119,587.09           22,375.68             10,157.10              
31,288.35           62,576.71         113,065.65       167,166.00       306,477.43         433,570.27         560,663.12             680,773.96         793,902.80         898,653.15       1,015,622.08       1,132,591.01     1,257,414.68        1,370,019.78       1,489,606.87        3,359,031.90        3,369,189              
-                        -                      10,998.56         11,784.17         12,598.88           24,443.47           15,204.69               27,119.79           18,034.03           30,032.45         21,128.86            22,228.71          34,385.01             36,829.14            28,418.48             290,239.76           3,541,535.20         
-                        -                      10,998.56         22,782.72         35,381.60           59,825.07           75,029.76               102,149.55        120,183.58        150,216.03       171,344.89          193,573.60        227,958.62           264,787.75          293,206.23           1,517,800.80        5,059,336.00         
31,288.35 -          31,288.35 -        39,490.38 -         42,316.18 -         126,712.55 -        102,649.37 -        111,888.16 -            92,991.05 -          95,094.82 -          74,717.89 -         95,840.07 -           94,740.21 -         90,438.67 -            75,775.96 -           91,168.62 -            267,864.08           3,531,378.10         
TASA EF ANUAL 20%
TASA MENSUAL 1.53%
625,698.87         
3.16%
45.21
FLUJO DE CAJA
MESES
SALDO CAJA BASE
TIR ANUAL
TIR  MENSUAL
VAN
TOTAL VENTAS
TOTAL VENTAS ACUMULADAS
TOTAL EGRESOS
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS
Ilustración 108 
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Así mismo se presenta el grafico correspondiente a egresos parciales vs egresos acumulados, lo que nos 
permite visualizar una curva de inversión típica para este tipo de proyectos, formando una S de inversión. 
 
EGRESOS PARCIALES VS EGRESOS ACUMULADOS 
Ilustración 109 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH MDI 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
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En el siguiente grafico de ingresos se evidencia que la incidencia más fuerte de las ventas esta en el último 
mes, el cual se cancelara el valor faltante de todos los departamentos con la ejecución del crédito 
hipotecario. 
 
INGRESOS PARCIALES VS INGRESOS ACUMULADOS 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 110 
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La grafica de inversión máxima, relación entre los egresos acumulados y los ingresos acumulados, no 
muestra que el valor mas alto que se debe afrontar en el proyecto es de $1, 850, 000.00 
 
PUNTO DE INVERSION MAXIMA 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 111 
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7.3.1 Cálculo de la TIR y el VAN 
 
 
En base al flujo de caja se obtienen la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VAN) del 
proyecto.  Cómo se explicó anteriormente para el cálculo del VAN se utiliza una tasa de descuento del 20% 
anual.  La TIR que se obtiene para el proyecto, como son flujos mensuales es una tasa mensual.  Esta tasa 
se la convierte a anual y se obtiene entonces. 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
Tenemos entonces que el proyecto tiene una tasa interna de retorno del 45% anual.  Esto quiere decir que 
el proyecto tiene una tasa de retorno mayor que la tasa de descuento fijada del 20% anual, por lo tanto si 
es un negocio rentable para los inversionistas. Con una seguridad realmente importante ya que la tasa 
interna de retorno es más del doble del costo de oportunidad. 
El valor presente neto de la inversión de este proyecto es de US $ 625,698.87 lo cual ratifica el hecho de 
que es una buena inversión para los socios.  
Es un negocio rentable ya que supera las expectativas de los socios en cuanto a retorno. 
 
7.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para realizar este análisis se decidió mover tres variables diferentes para ver qué ocurre con el VAN, y así 
interpretar la sensibilidad a cada una de estas variables.  
Las variables son el precio de venta, los costos del proyecto, y la velocidad de ventas del proyecto. 
 
7.4.1 Variación en el precio de venta 
 
El primer análisis de sensibilidad analizado, es el que produce la variación del precio de venta, en el cual se 
realiza variaciones porcentuales en el flujo de ventas, generándose una variación en los indicadores 
financieros.  
Estas variaciones nos indican que el proyecto es poco sensible a la variación negativa del precio de ventas, 
ya que por cada punto porcentual que disminuya en este valor la TIR disminuye en 0.2 puntos. 
 
625,698.87         
3.16%
45.21TIR ANUAL
TIR  MENSUAL
VAN
Ilustración 112 
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Se puede concluir que no se podría disminuir más de 24 puntos el precio de ventas ya que con esa 
variación, la TIR prácticamente llega al límite marcado por la tasa de descuento, y el VAN se hace nulo. 
Este porcentaje es altamente positivo para todos los involucrados en el proyecto ya que genera confianza y 
estabilidad. 
 
SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS DE VENTA 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS DE VENTA 
Ilustración 114 
 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
Ilustración 113 
625,698.87         0.03                     
VARIACION EN PRECIOS % 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
VAN 625,698.87                           625698.8684 560088.2872 494477.706 428867.1249 363256.5437 297645.9625 232035.3813 166424.8002
TIR 3.16% 3.16% 3.00% 2.84% 2.68% 2.52% 2.35% 2.17% 2.00%
VAN MENORES PRECIOS DE VENTA
Por cada punto de reducción en los precios de venta, el VAN disminuye en 52661 dolares
El máximo descuento en los precios de venta cuando el VAN se vuelve 0 es -24%
hasta ese punto el proyecto podría soportar dichas rebajas
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7.4.2 Variación en los costos totales del proyecto 
 
 
Se decidió variar los costos del proyecto desde un rango de 0%, hasta un aumento de los mismos del 44%, 
márgenes que nos permiten establecer que tan sensible es el proyecto a las posibles variaciones de los 
costos del proyecto. 
En el cuadro se puede apreciar claramente que la incidencia de la variación en los costos del proyecto no 
es significativa, ya que el TIR se ve afectado en alrededor de un 0.8% por cada punto porcentual en el 
aumento de los costos. Así mismo los egresos se ven afectados en $ 28,452 por punto de variación. 
 
El proyecto soporta el aumento de costos hasta un 44% lo cual es positivo para el proyecto todos los 
involucrados en el mismo, ya que esta sensibilidad es mínima. 
 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS 
 
 
 
625,698.87         0.03                     
VARIACION EN COSTOS % 0 2 4 6 8 10 12 43
VAN 625,698.87                           625698.8684 597246.7188 568794.5692 540342.4196 511890.27 483438.1203 454985.9707 13977.65193
TIR 0.03                                        3.16% 3.08% 3.00% 2.92% 2.84% 2.76% 2.68% 1.56%
VAN MAYORES COSTOS DIRECTOS
Por cada punto de incremento en los costos afectados, el VAN se afecta en -28452 dolares
El máximo incremento en costos, cuando el VAN se vuelve 0 es 43%
hasta ese punto el proyecto podría soportar dichos incrementos
Ilustración 115 
Ilustración 116 
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7.4.3 SENSIBILIDAD COMBINADA A LA VERIACION DE PRECIOS Y COSTOS 
 
La sensibilidad combinada al aumento de costos y disminución de precio soporta grandes variaciones 
haciendo muy tolerable al proyecto a las mismas. 
 
 
El proyecto soporta variaciones combinadas del orden del 18% en los indicadores 
 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
VARIACION A PRECIOS Y COSTOS 
 
FUENTE: FEDERICO ELESCOVICH 
ELABORACION: PATRICIO CASTILLO 
 
 
MENORES PRECIOS 625,698.87         0 -2% -4% -6% -8% -10% -17%
0 625698.87 559576.36 493453.86 427331.35 361208.84 295086.34 63657.57
1% 622705.54 556583.04 490460.53 424338.03 358215.52 292093.01 60664.24
2% 619712.22 553589.71 487467.21 421344.70 355222.19 289099.69 57670.92
3% 616718.89 550596.39 484473.88 418351.37 352228.87 286106.36 54677.59
4% 613725.57 547603.06 481480.56 415358.05 349235.54 283113.04 51684.27
5% 610732.24 544609.74 478487.23 412364.72 346242.22 280119.71 48690.94
6% 607738.92 541616.41 475493.90 409371.40 343248.89 277126.39 45697.62
7% 604745.59 538623.09 472500.58 406378.07 340255.57 274133.06 42704.29
8% 601752.27 535629.76 469507.25 403384.75 337262.24 271139.74 39710.97
9% 598758.94 532636.44 466513.93 400391.42 334268.92 268146.41 36717.64
18% 571819.01 505696.51 439574.00 373451.50 307328.99 241206.48 9777.71
M
A
Y
O
R
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S
Ilustración 117 
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8 ASPECTOS LEGALES 
Los proyectos inmobiliarios tienen que cumplir una serie de requisitos legales en cada una de sus etapas, 
es así que el proyecto Marina Terrace también deberá solventar los requerimientos que se muestran a 
continuación: 
 
 Fase de Planificación 
 
 Escrituración del terreno 
 Aprobación de planos arquitectónicos 
 Obtención de la licencia de construcción 
 Declaratoria de propiedad horizontal 
 Permiso de habitabilidad 
 Tramitación del fondo de garantía 
 
 Fase de Ejecución 
 
 Afiliación de trabajadores 
 Tramitación de servicios básicos 
 Tramitación de rotulación exterior 
 Obtención de la licencia de trabajos varios 
 
 Aspectos Tributarios 
 
 Declaración de impuestos 
 
 Fiduciaria 
 
 Conformación y ejecución de la fiducia 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 142 
 
 
 Entrega Definitiva 
 
Escrituración y entrega de los inmuebles 
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9 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
 
La gerencia del proyecto es  sin duda un aspecto fundamental en la formulación de un proyecto 
inmobiliario, ya que esta definirá los lineamientos y el alcance de cada uno de los componentes 
involucrados en la planificación inmobiliaria.  
Estas definiciones involucran los siguientes aspectos: 
Seguimiento y definición de diseños y planificación 
Definición de actas de constitución 
Aprobación de órdenes de cambio 
Seguimiento y definición de aspectos legales 
Control de ejecución de obra (cumplimiento de metas) 
Control contable 
Control de costos 
Control financiero 
Supervisión y control de ventas (cumplimiento de metas) 
Adicionalmente se deberá establecer la estructura de quien será el desarrollador del proyecto 
ORGANIZACIÓN.- 
El equipo de trabajo, sugerido para la empresa, está conformado en función de las necesidades 
departamentales particulares de la estructura empresarial propuesta. Los diferentes niveles de la 
organización se presentan en el siguiente organigrama: 
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PESONAL CLAVE.- 
Para estructurar la organización según lo planteado, se ha asignado personal calificado y con el perfil 
adecuado, de la siguiente manera: 
DEPARTAMENTO CARGO PERFIL OBSERVACIONES 
JUNTA DE 
ACCIONISTAS 
ACCIONISTAS 
Emprendedores del 
negocio 
 
GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 
Profesional con 
titulación de cuarto 
nivel, afines a la 
dirección de empresas 
inmobiliarias (MDI) 
 
COORDINACION 
INMOBILIARIA 
COORDINADOR 
GENERAL 
Ingeniero civil o 
arquitecto con 
experiencia mínima de 
5 anos en dirección de 
proyectos inmobiliarios 
de diferente índole y 
magnitud. 
 
GESTION 
COMERCIAL 
GERENTE 
COMERCIAL 
Profesional en el área 
de marketing 
 
GESTION DE BONOS 
GERENTE 
DEPARTAMENTAL 
 
Profesional con 
especialidad en leyes 
con experiencia en la 
tramitología de 
cobranzas y créditos 
 
 
 
JUNTA DE 
ACCIONISTAS 
GERENTE 
GENERAL 
COORDINACION 
INMOBILIARIA 
GESTION 
COMERCIAL 
ATENCION AL 
CLIENTE 
VENTAS MARKETING 
GESTION DE 
BONOS 
COBRANZAS CREDITO 
GESTION DE 
ADMINISTRACION 
DE CONJUNTOS 
OPERACIONES 
GESTION DE 
CREDITO Y 
COBRANZAS 
ASESORAMIENTO CALIFICACION 
RECURSOS 
HUMANOS 
MANEJO DE 
PERSONAL 
DEPARTAMETO 
FINANCIERO 
FINANZAS 
RECURSOS 
ADMINISTATIVOS 
ADMINISTRACION 
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En total la empresa contaría, con 5 personas a nivel administrativo y de atención personalizada al 
cliente, 7 gerentes y directores departamentales, un coordinador general, un gerente general y la 
participación oportuna de la junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION DE 
ADMINISTRACION 
 
 
 
GERENTE 
DEPARTAMENTAL 
 
 
 
Arquitecto o ingeniero 
civil con experiencia en 
administración y 
construcción de 
vivienda multifamiliar 
 
GESTION DE 
CREDITO Y 
COBRANZAS 
GERENTE 
DEPARTAMENTAL 
Profesional con 
especialidad en leyes 
con experiencia en la 
tramitología de 
cobranzas y créditos 
 
DEPARTAMENTO 
DERECURSOS 
HUMANOS 
DIRECTOR 
DEPARTAMENTAL 
Psicólogo industrial 
con experiencia en 
manejo de personal 
 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
DIRECTOR 
DEPARTAMENTAL 
Ing. 
Financiero/economista, 
con experiencia en el 
manejo financiero de 
medianas empresas  
 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
Profesional con 
experiencia en el área 
de manejo 
administrativo 
empresarial 
 
PERSONAL 
ADICIONAL 
PERSONAL 
ESPECIFICO 
Personal con titulación 
de tercer nivel con 
afines al cargo a 
desempeñar 
Personal destinado a 
los puestos de: 
ventas, servicio al 
cliente, atención al 
público, 
conferencistas y 
técnicos de campo 
 MDI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                           UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
 
MARINA TERRACE |PATRICIO DAVID CASTILLO TRONCOSO 146 
 
 
10 CONCLUSIONES 
 
CAPITULO RESUMEN EVALUACION 
EVALUACION 
MACRO 
ECONOMICO 
EN ESTE CAPITULO SE ESTUDIARON LOS 
SIGUIENTES INDICADORES:           
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
CONSTRUCCIÓN Y EMPLEO 
INFLACIÓN 
REMESAS DE EMIGRANTES 
DOLARIZACIÓN 
EL CRÉDITO INMOBILIARIO 
LOS MISMOS QUE EN GENERAL, 
EVIDENCIAN UN AMBIENTE POSITIVO 
PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 
PROYECTO INMOBILIARIO CON LAS 
CARACTERISTICAS DE "MARINA TERRACE" 
 
 
 
EVALUACION DE LA 
LOCALIZACION 
LA UBICACION DEL PROYECTO ES SIN 
DUDA PRIVILEGIADA POR VARIOS 
MOTIVOS, MANTA EN SI ES UN PUNTO DE 
REFERECIA COMERCIAL Y POLO 
POTENCIAL DE DESARROLLO, LA 
URBANIZACION LA CASCADA ES DE MUY 
ALTO NIVEL Y EXCLUSIVIDAD, LA PROPIA 
UBICACION DEL TERRENO DONDE SERA 
CONCEBIDO EL PROYECTO ES DE LAS 
MEJORES DEL VILLAGE RESORT 
 
EVALUACION 
ARQUITECTURA 
EN GENERAL LA ARQUITECTURA DEL 
PROYECTO ES SIMILAR A TODOS LOS 
PROYECTOS GENERADOS EN EL SECTOR, 
CON TODAS PRESTACIONES PARA LA 
SATISFACCION DEL CLIENTE, COMO 
PISCINA, GIMNASIO, BAR, CANCHAS 
DEPORTIVAS ETC. EL PROYECTO TIENE 
UNA EDIFICACION ATERRAZADA, CON UN 
TOTAL DE 46 DEPARTAMENTO DE DOS Y 
TRES DORITORIOS, CON UN CONCEPTO 
INNOVADOR Y MODERNO 
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EVALUACION DE 
MERCADO 
EN EL CAPITULO DE MERCADO SE 
DEFINIERON Y EVALUARON LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: COMPETENCIA, 
PERFIL DEL CLIENTE, CAPACIDAD DE PAGO 
DEL CLIENTE, ETC. ELEMENTOS QUE 
FURON ANALIZADOS DE FORMA PUNTUAL 
Y PARTICULAR PARA CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS CONSIDERADOS COMO 
COMPETENCIA DIRECTA, LO QUE ARROJO 
UN RESULTADO DE POSICIONAMIENTO 
FAVORABLE PARA EL PROYECTO.  
LOS PROYECTOS ANALIAZADOS FUERON 4: 
LA CASACADA, TERRAZAS DEL MAR, PLAZA 
DEL MAR Y PLAZA LEBL+ON                                                                                                      
 
EVALUACION DE 
COSTOS 
CAPITULO EN EL QUE SE EVALUARON 
CADA UNO DE LOS COSTOS 
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, 
DIRECTOS E INDIRECTOS, Y SU 
INLFUENCIA EN LA GLOBALIDAD DEL 
PROYECTO, LOS COSTOS SON LA BASE 
FUNDAMENTAL PARA LA EVALUACION 
FINANCIERA Y EL ANALISIS DE LA 
VIABILIDAD DEL PROYECTO.  
LA EVALUACION ARROJO UN ESCENARIO 
REALMETE POSITIVO Y DENTRO DE LO 
ESTABLECIDO POR EL MERCADO.  
LOS RESULTADOS PRINCIAPLES FUERON 
LOS SIGUIENTES:  
VALOR DEL TERRENO $593 824  
VALOR DE CONSTRUCCION $2,095,000 
COSTOS DIRECTOS $2,688,500  
COSTOS INDIRECTOS $ 680,800  
PRECIO PROMEDIO PONDERADO $ 1,430 
 
EVALUACION 
COMERCIAL 
SE DEFINIERON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:  
ESTRATEGIA DE PRECIOS 
PLAN DE VENTAS  
ESTRATEGIA DE PROMOCION 
Y DEMAS CARACTERISTICAS DE ORDEN 
COMERCIAL 
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EVALUACION 
FIANCIERA 
ESTE ES EL COMPONENTE 
PREPONDERANTE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DONDE SE ANALIZA LA 
VIABILIDAD FINANCIERA Y EL NIVEL DE 
SENSIBILIDAD A DISTINTAS VARIABLES DE 
AFECTACION.  
LOS PRINCIPALES INDICADORES 
GENERADOS EN ESTE CAPITULO FUERON 
LOS SIGUIENTES, TANTO EN EL ANALISIS 
ESTATICO COMO DINAMICO:  
MARGEN 33%  
RENTABILIDAD 50%   
VAN $ 625,700  
TIR 45%  
SENSIBILIDADES: BAJAS 
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